

Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce

Stavba: 402 - Cyklostezky Orlicka: Cyklostezka Letohrad-Šedivec-Nekoř - I. část

Varianta: IV - Importovaná varianta

Objekt/Dodatek	Cena dle SOD [Kč]	Suma vícepráce [Kč]	Suma méněpráce [Kč]	Celková cena [Kč]
SO 000-Všeobecné položky	331 200,00	0,00	0,00	331 200,00
SO 001-1-Připrava území - úsek Letohrad-Šedivec - I. část	435 242,10	0,00	0,00	435 242,10
SO 101-1-Cyklostezka - úsek Letohrad - Šedivec - I. část	5 359 648,38	0,00	0,00	5 359 648,38
SO 103-Zatrubnění podélného příkopu silnice II/360	540 838,77	11 955,60	-7 798,20	544 996,17
<i>01/2021-Zásyp zeminou</i>		11 955,60	-7 798,20	4 157,40
SO 181-Dopravní značení	125 384,50	0,00	0,00	125 384,50
SO 182-Dopravní opatření	58 845,00	0,00	0,00	58 845,00
SO 201-SO 201 LÁVKA PŘES ŠEDIVSKÝ POTOK	1 102 976,60	0,00	0,00	1 102 976,60
SO 202-OPĚRNÁ ZĚď U BIATLONOVÉHO AREÁLU	243 788,60	0,00	0,00	243 788,60
Celkem za stavbu:	8 197 923,95	11 955,60	-7 798,20	8 202 081,35

ZBV č. 01/2021 Zásyp zeminou

Stavba: 402, Cyklostezky Orlicka: Cyklostezka Letohrad-Šedivec-Nekoř - I. část

Objekt: SO 103, Zatrubnění podélného příkopu silnice II/360

Rozpočet: SO 103, Zatrubnění podélného příkopu silnice II/360

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 540 838,77 Kč

Cena - celkem: 544 996,17 Kč

DPH: 114 449,20 Kč

Cena s daní: 659 445,37 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 544 996,17 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 17.09.2021

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 4 157,40 Kč

DPH: 873,05 Kč

Cena s daní: 5 030,45 Kč

Položky ZBV č. 01/2021

Stavba: 402, Cyklostezky Orlicka: Cyklostezka Letohrad-Šedivec-Nekoř - I. část
Objekt: SO 103, Zatravnění podélného příkopu silnice II/360
Rozpočet: SO 103, Zatravnění podélného příkopu silnice II/360

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - ZEMNÍ PRÁCE						
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp rýhy nad šterkodrtí až po úroveň pláně (-0.30 m pod navrženou niveletu) použije se zemina odtěžená v rámci stavby -94.62 * 0.2 * 1.3 m = -24,60 [A] m3 výkres C.3.3	M3	-24,60	317,00	-7 798,20
19	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ cena převzata z položky č.15 SO 101.1 94.62 * 0.2 * 1.3 m = 24,60 [A] m3 výkres C.3.3	M3	24,60	486,00	11 955,60
Celkem						4 157,40
Celkem za rozpočet						4 157,40