

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/3061 Mrákotín“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED]
[REDACTED] ředoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED]
[REDACTED] ředoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED]
[REDACTED] ředoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

[REDACTED]
[REDACTED] ředoucí útvaru realizace staveb

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) a

II. SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Dopravní stavby VÝCHOD – Oblast Pardubice

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
kontaktní adresou Tovární 209, 537 01 Chrudim,
IČ 480 35 599,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 8032.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Zastoupená: **Zdeňkem Havlem,**
vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem,
ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci)
Jarmilou Fikejzlovou,
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Martin Lukeš,
ředitel Oblasti Pardubice
Jarmila Fikejzlová,
vedoucí obchodního oddělení

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED]
stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]
stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-162/1073/200/20/2021, na zhotovení díla „Oprava silnice III/3061 Mrákotín“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

4 642 274,60 Kč (Slovy: **čtyři milióny šest set čtyřicet dva tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun a šedesát haléřů českých**) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **974 877,67 Kč** (Slovy: **devět set sedmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát sedm korun a šedesát sedm haléřů českých**).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **5 617 152,27 Kč** (Slovy: **pět miliónů šest set sedmnáct tisíc jedno sto padesát dva korun a dvacet sedm haléřů českých**).

Ostatní body článku 2. **Cena díla** zůstávají beze změny.

Odůvodnění: odstranění administrativní chyby, v souladu s přílohou č. 2 Smlouvy o dílo.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým

podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.



Pardubice dne: 11.10.2021

Chrudim dne: 11.10.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

[Redacted signature area]

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

[Redacted signature area]

Ing. Martin Lukeš
ředitel Oblasti Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

[Redacted signature area]

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
Oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

[Redacted signature area]