

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
-	-	-	-
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu SOD</b>	-	-
<b>Návrh tech. řešení</b>	<b>do 3 měsíců od podpisu smlouvy</b>	Geotechnický průzkum, návrh technické řešení.	Předání návrhu technického řešení, zpracovaného na základě výsledků geotechnického průzkumu, k projednání na profesních poradách
<b>PD k připomínkám</b>	<b>do 5 měsíců od podpisu smlouvy</b>	Předání PD k připomínkám odborným složkám SŽDC a ČD	Předání zpracovaného technického řešení v digitální formě, po projednání na profesních poradě, projednané s OŘ a dotčenými orgány, k projednání odborným složkám ČD a SŽDC.
<b>Termín odevzdání díla PD a kompletní žádosti o ÚR</b>	<b>do 7 měsíců od podpisu smlouvy</b>	Odevzdání kompletního díla ZP + PD + EH, včetně podkladů pro podání žádosti o ÚR, bude li toto třeba, pokud nebude §15	Odevzdání kompletní PD, povinných příloh záměru projektu, EH a zpracovaných připomínek odborných složek SŽDC a ČD, dotčených orgánů, správců sítí technického vybavení. Rozhodnutí o změně zabezpečení přejezdu. Vypracovaná žádost o ÚR, kopie žádosti resp. jestli bude udělen §15, kopie podání žádosti, předávací protokol
<b>Zpracování technického řešení PSŘ a předložení k připomínkám (pouze v případě pokud si jejich předložení výslovně vymíní)</b>	<b>do 18 měsíců od podpisu (resp. do 11 měsíců od schválení ZP + PD nebo nabytí právní moci ÚR, podle toho co nastane později)</b>	Nabytí právní moci ÚR. Předání návrhu PSŘ k připomínkám. V případě, že si odborné složky SŽDC nevyžádají předložení PSŘ k připomínkám nebude znovu připomínkováno.	Odeslání PSŘ projednané s OŘ a dotčenými orgány k připomínkám odborným složkám ČD a SŽDC.

Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Čáslav - Třemošnice  
dodatek č. 3 k SOD

<b>Předložení technického řešení PSŘ se zpracovanými připomínkami</b>	<b>do 20 měsíců od podpisu smlouvy (resp. do 13 měsíců od schválení ZP + PD nebo nabytí právní moci ÚR, podle toho co nastane později)</b>	Odevzdání kompletního díla PSŘ, včetně podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	Předávací protokol - podání a zpracování žádosti o stavební povolení, předání kopie SŽDC. Podaná žádost o stavební povolení, kopie žádosti. Výkaz výměr dle vyhl.č. 230/2012 Sb.
<b>Termín odevzdání projektové dokumentace (projektu stavby resp. PSŘ)</b>	<b>do 23 měsíců od podpisu (resp. do 16 měsíců od schválení ZP + PD nebo nabytí právní moci ÚR, podle toho co nastane později, nejpozději však do 30.11. běžného kalendářního roku nebo až po 1.1. roku následujícího roku)</b>	Odevzdání kompletního díla včetně PSŘ, SR, včetně stavebního povolení v právní moci	Odevzdání kompletní PSŘ se zpracovanými připomínkami odborných složek SŽDC a ČD, dotčených orgánů statní správy a samosprávy. Schválené tabulky přejezdu. Nabytí právní moci stavebního povolení předávací protokol
<b>Výkon autorského dozoru v realizaci</b>	<b>Předpoklad 5/2018 - 12/2018</b>		Výkon autorského dozoru v realizaci