

Česká televize

IČO: 00027383

a

**SYZA s.r.o.**

IČO: 03567834

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ  
Č. VER221-00090/2234**

Předmět smlouvy/dodatku: **Rekonstrukce osvětlení v truhlářských dílnách II - dodatečné stavební práce**

Cena, případně hodnota smlouvy včetně dodatku: **1 712 674, 44 Kč bez DPH Kč**

Datum uzavření:

3.10.2021

**DODATEK Č. 1 (HELIOS Č. VER221-00111)  
KE SMLouvĚ Č. VER221-00090/2234**

**Česká televize**

IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383

Sídlo: Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1540252/0800

**(dále jako „Objednatel“)**

a

**SYZA s.r.o.**

IČO: 03567834, DIČ CZ03567834

Třebenice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka C85466

zastoupená: [REDACTED], jednatel

bank. spojení: MONETA Money Bank, č. účtu 239849145 / 0600

**(dále jako „Zhotovitel“)****(společně jako „smluvní strany“)****PREAMBULE**

Smlouva č. VER221-00090/2234 byla uzavřena na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce osvětlení v truhlářských dílnách II.“, IDEC: 21868337024/4000.

**SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:**

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2021 smlouvu o dílo (zveřejněna v Registru smluv dne 19.7.2021), jejímž předmětem je oprava osvětlení truhlářských dílen v sídle objednatele (dále také jen jako „smlouva“ nebo „Dílo“).
- (B) V době plnění díla podle smlouvy bylo zjištěno, že pro řádné dokončení díla je potřeba provést dodatečné stavební práce, které nemohly být objednatelem ani projektantem při tvorbě projektové dokumentace předvídané, a to s ohledem na jiné seskupení svítidel v dílnách č. m. 115, 116, 120 za účelem zlepšení pracovních podmínek s ohledem na zdraví zaměstnanců a bezpečnost práce. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na provedení těchto dodatečných stavebních prací v rámci plnění Díla.
- (C) Původní celková hodnota závazku (plnění) podle uzavřené smlouvy je **1 672 736,44 Kč bez DPH**; hodnota závazku podle smlouvy včetně plnění podle tohoto Dodatku je **1 712 674, 44 Kč bez DPH**.

- (D) Změna smlouvy podle tohoto Dodatku a zároveň i hodnota dodatečných stavebních prací podle tohoto Dodatku činí **39 938 Kč bez DPH** (slovy: třicet devět tisíc devět set třicet osm korun českých). Celková hodnota závazku (smlouvy) po započtení dodatečných stavebních prací nepřekročí hodnotu veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## **1. SPECIFIKACE DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ A DOBA PLNĚNÍ**

- 1.1. Dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku a smluvní strany se dohodly, že budou provedeny v rámci doby plnění uvedené ve smlouvě. Dodatečné stavební práce budou předány společně s hotovým Dílem podle smlouvy a vztahuje se na ně záruka na Dílo podle smlouvy.

## **2. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Na platbu za plnění podle tohoto Dodatku bude vystavena samostatná faktura nebo budou dodatečné stavební práce a jejich hodnota uvedeny zvlášť na faktuře za Dílo tak, aby z údajů na faktuře byla jasná cena za původní Dílo a cena za dodatečné stavební práce; v ostatním se použijí platební podmínky uvedené ve smlouvě.

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak tento Dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Dodatek a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Dodatku a ceny, případně hodnoty předmětu Dodatku na titulní straně tohoto Dodatku nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv.
- 3.3 Za účelem vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že tento Dodatek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy, včetně příloh, kromě skutečností, které tento Dodatek přímo upravuje.
- 3.4 Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 3.5 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení tohoto Dodatku či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení Dodatku či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se bez dalšího v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Dodatku a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání Dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak,

aby účel a smysl Dodatku zůstal zachován. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně vylučují aplikaci § 576 občanského zákoníku.

3.6 Příloha a nedílná součást dodatku:

Příloha č. 1 – Specifikace dodatečných stavebních prací

*Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly, že jeho obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku. Na znamení toho, že s obsahem tohoto Dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento Dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.*

Česká televize

SYZA s.r.o.

Jméno: Petr Dvořák  
Funkce: generální ředitel  
Místo: Praha  
Datum: 08 -10- 2021

Jméno:  
Funkce: jednatel  
Místo:  
Datum:

04 -10- 2021

**Položkový rozpočet**

<b>Dodavatel:</b>	<b>Odběratel:</b> Česká televize Kavčí hory Na hřebenech II 1132/4 140 70 Praha 4
<b>Název akce:</b> „Rekonstrukce osvětlení v truhlářských dílnách“ IDEC 218 683 37024 / 4000	<b>Datum vystavení :</b> VIII.2021

Tento výkaz výměr byl zpracován k projektové dokumentaci pro provedení stavby. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

\* Typy uvedené v tomto dokumentu jsou použity jako referenční vzor.

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení, přičemž toto řešení musí být kvalitativně minimálně na stejné úrovni a musí umožnit bezvadné fungování dodávaného zařízení se stávajícím zařízením zadavatele. Shodu s technickými požadavky zadavatele je nutno prokázat, a to např. technickými listy výrobku, zkušebními protokoly nebo osvědčeními vydanými dle požadavků zadavatele.

Poz	Označení a popis dodávky	m.j.	poř.	montáž	celkem Kč	materiál	celkem Kč	CELKEM Kč
1	<b>Výměna svítidel</b>							
2	<b>Demontáž</b>							
72	Trubka tuhá PH 20, vě. komplet příslušenství	m	97,00	20,00	1 940,00	35,00	3 395,00	<b>5 335,00</b>
75	Kompletní instalační krabice povrchová, IP min. 55	ks	49,00	150,00	7 350,00	55,00	2 695,00	<b>10 045,00</b>
76	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	200,00	16,80	3 360,00	11,47	2 294,00	<b>5 654,00</b>
82	konzole na boční svítidla, zakázková výroba	ks	68,00	190,00	12 920,00	88,00	5 984,00	<b>18 904,00</b>
84	<b>Ostatní položky</b>							
CELKEM					25 570,00		14 368,00	<b>39 938,00</b>
<b>Celkem bez DPH</b>								<b>39 938,00</b>