

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

MATEX HK s.r.o.

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: ■■■■■, jednatelem společnosti

IČO: 25968807

DIČ: CZ25968807

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Hradec Králové

Číslo účtu: 27-2035340207/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 64/2021 ze dne 23. dubna 2021

uzavřenou podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

„Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská Nové Město nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran na provedení více a méně prací ve znění změnového listu č.1 ze dne 14.09.2021.

Článek III., odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 24.03.2021 a je upravená o více a méně práce uvedené ve změnovém listu č. 1 ze dne 14.09.2021.

Více a méně práce:

Dodatek č. 1 bez DPH	52.157,09	Kč
<u>DPH</u>	<u>10.952,99</u>	<u>Kč</u>
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	63.110,08	Kč
Celková cena díla bez DPH	2 429 995,65	Kč
<u>Dodatek č. 1 bez DPH</u>	<u>52.157,09</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	2.482.152,74	Kč
<u>DPH</u>	<u>521.252,08</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	3.003.404,82	Kč

II.**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 73-4161/21 ze dne 20.09.2021.

Novém Městě nad Metují dne 25.09.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[redacted], jednatel společnosti
MATEX HK s.r.o.