

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel dokončí rozpracovanou část plnění dle Smlouvy o projekční činnosti, tj. Etapu 1 – dokumentace pro územní a stavební řízení, a to v rozsahu sjednaném Smlouvou o projekční činnosti v následujících termínech:

a)	Předložení kompletní projektové dokumentace k závěrečným připomínkám objednateli před plněním dle bodu b). Objednatel si vyhrazuje 6 pracovních dní k vyjádření k této dokumentaci.	nejpozději do 14.01.2022
b)	Podání kompletní dokumentace na dotčené orgány státní správy, správce inženýrských sítí a subjekty, které budou výstavbou dotčeny a jejichž zájmy a práva může výstavba ohrozit za účelem získání souhlasných vyjádření a stanovisek. <i>Termín je závazný za podmínky, že objednatelem nebude požadováno významně odlišné řešení projektového záměru.</i>	nejpozději do konce I. 2022
c)	Podání dokumentace bouracích prací na stavební úřad, či jiné relevantní orgány a organizace, k zahájení patřičných řízení	nejpozději do konce IV. 2022
d)	Podání ucelené kompletní dokumentace na stavební úřad, či jiné relevantní orgány a organizace, k zahájení patřičných řízení	nejpozději do konce IV. 2022
MILNÍK 2	<i>Zpracovatel není v prodlení s plněním tohoto termínu, pokud splnil termín uvedený pod písm. b) a oslovené subjekty se nevyjádří v předpokládaném termínu max. 60 kalendářních dnů.</i>	
e)	Zajištění vydání všech rozhodnutí a povolení <i>Předpokládaný nejzažší termín všech vydání</i>	<i>konec VII. 2022</i>
f)	Zajištění všech rozhodnutí a povolení v právní moci <i>Předpokládaný nejzažší termín nabytí právní moci</i>	<i>konec VIII. 2022</i>
g)	Předání povolené projektové dokumentace s kompletní dokladovou částí vč. finálních nákladů stavby objednateli,	do 2 týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí a povolení.

Kompletní dokumentace zahrnuje zejména vlastní projektovou dokumentaci stavby a všech stavebních, provozních a technologických objektů včetně zpracování připomínek objednatele, zpracování podnětů z pravidelných kontrolních pracovních výborů projektu, zpracování připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti, zajištění kladných stanovisek a souhlasů všech dotčených orgánů a organizací, správců inženýrských sítí a souhlasů vlastníků pozemků.

Zpracovávaná projektová dokumentace bude vycházet z architektonické studie novostavby objektu městských lázní ze dne 02.06.2021 představené na 12. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 22.06.2021.

2. Celková cena za dokončení této rozpracované Etapy 1 činí 4.784.000,- Kč bez DPH a je sjednána jako cena maximální a nejvýše přípustná. K ceně bez DPH bude připočtena daň

z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena bude uhrazena na základě fakturace zpracovatele následujícím způsobem:

Po dokončení projektové dokumentace etapy včetně zpracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti včetně nákladů stavby a podání na stavební úřad (bude prokázáno zahájeným stavebním řízením ze strany stavebního úřadu).	70%	z celkové ceny za splnění rozpracované ETAPY 1
Po předání povolené projektové dokumentace s kompletní dokladovou částí vč. finálních nákladů stavby objednateli	30%	z celkové ceny za splnění rozpracované ETAPY 1

3. V souladu se závěrem článku XI. odst. 10.7. Smlouvy o projekční činnosti, platí, že na zpracovatelem předané a objednatelem převzaté plnění, se i po ukončení Smlouvy o projekční činnosti vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění a ujednání o výkonu autorského dozoru k objednatelům převzaté části plnění. V otázce smluvních pokut se celkovou cenou rozumí cena sjednaná dle této dohody vč. aktuálně platné výše DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zpracovatel.
2. Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zpracovatel souhlasí s uveřejněním této dohody v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této dohody.
5. Tato dohoda se uzavírá na základě rozhodnutí starosty ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 40 přijatým na její 64. schůzi dne 21.09.2021.

V Blansku dne 1. 10. 2021

Za objednatele

V Brně dne 6. 10. 2021

Za zpracovatele

město Blansko

Ing. Jiří Crha
starosta města

Atelier 99 s.r.o.

Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš
jednatelé