



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



**Dodatek č. 1
K smlouvě o dílo**

číslo objednatele: 176/61924059/2021

**Výmalba učeben v rámci projektu IKAP II
Smluvní strany**

Objednatel:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Se sídlem: Masarykova 197, 284 01 Kutná Hora

Zastoupený: Ing. Josef Tremel, ředitel příspěvkové organizace

IČ: 61924059

DIČ: CZ 61924059

Číslo bank. účtu: 9332840277/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel:

Zdeněk Jelínek

Se sídlem: Puškinská 652, 284 01 Kutná Hora

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném

Zastoupený: Zdeněk Jelínek

IČ: 66758726

DIČ:



(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou smluvních stran uvedeni v tomto článku, bod 1 prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, zjištěným v průběhu realizace výmalby a popsanych níže, se původní znění čl. III. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy a v termínech dle čl.II této smlouvy činí:

Celková cena	bez DPH	80 130,- Kč
	DPH	0,- Kč
Cena celkem	vč. DPH	80 130,- Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením předmětu plnění smlouvy po celou dobu realizace.

- 2.2. Důvodem sepsání tohoto dodatku je rozšíření plochy nutných oprav aplikací izolačních nátěrů, dle přiloženého cenového rozpočtu.

3. Rekapitulace změny Smlouvy s ohledem na tento Dodatek

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedené práce se navýší o 13 750,00 Kč, dle přiloženého cenového rozpočtu (viz. příloha)

Původní cena s DPH	66 380,00 Kč
Navýšená cena s DPH	13 750,00 Kč
Nová cena s DPH	80 130,00 Kč

4. Lhůty plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět tohoto dodatku v následujících termínech: plnění bude probíhat ihned po podpisu dodatku do 15.10. 2021 za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo č. 176/61924059/2021.

5. Ostatní ujednání

- 5.1. Ostatní body smlouvy tímto dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.
5.2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
5.3. Tento Dodatek se uzavírá v 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 1 stejnopis a Zhotovitel 1 stejnopis.
5.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kutné Hoře dne:

V Kutné Hoře dne:

.....
Ing. Josef Tremel
ředitel školy

.....
Zdeněk Jelínek

Dodavatel bere na vědomí, že předmět plnění dle této smlouvy je součástí projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862, spolufinancovaného z prostředků Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“). Dodavatel bere na vědomí, že jelikož je cena plnění financována z prostředků dotace, může mít nesplnění jakékoliv povinnosti Poskytovatele dopad na financování. Konstatování výdajů jako nezpůsobilých, případné udělení odvodu či správních sankcí v důsledku porušení této povinnosti bude představovat škodu, která Objednateli vznikla.