

58982/21-MUTU
OSM/21/1355/

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/21/957/PIM ze dne 2.7.2021 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody č.p. 2032, ul. Žižkova, Turnov“

Objednatel:

Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

Č.ú: [REDACTED]

Jednající: [REDACTED]

ve smluvních
a v technických věcech
za objednatele

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

PK Advisory s.r.o.

Sídlo: Údolní 895/6, Liberec 1,460 01

IČ: 07644426

DIČ: CZ 07644426

Č.ú: [REDACTED]

Jednající: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III. – Místo a doba plnění díla a zároveň v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“) na změnách v termínech dokončení díla.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

Čl. III Místo a doba plnění

Původní termín dokončení: do 30.9.2021

Nový termín dokončení: do 22.10.2021

III.

Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 2.7.2021 zůstávají beze změny v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a ostatní objednatel.

V Turnově, dne : 30. 09. 2021

30. 09. 2021
V Turnově dne :

Zhotovitel:

Objednatel:

