

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S/20/2017/0040 ze dne 30. 06. 2017

č. dodavatele: 5331/2017

(dále jen „Dodatek č. 1“),

na projekční práce akce vedené pod názvem

„Bytový dům Náchodská Horní Počernice“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Městská část Praha 20**

Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha – Horní Počernice

Zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Měšťan - starosta

(tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla:

Ing. Zdeněk Vavruška – vedoucí odboru hospodářské správy a investic

(tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX)

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ: 00240192

DIČ: CZ00240192

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **B K N, spol. s r. o.**

Sídlo společnosti: Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Král, jednatel společnosti

(tel. : XXXXX, e-mail: XXXXX)

Zastoupený ve věcech technických: XXXXX

(tel. : XXXXX, e-mail: XXXXX)

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 464

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 30. 06. 2017 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení projekčních prací na akci „Bytový dům Náchodská Horní Počernice“.

1. Článek 4 „CENA ZA DÍLO“ odstavec 1.:

Rozdělení konečné celkové ceny díla na jednotlivé části:

- projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby – realizační dokumentace včetně rozpočtu stavby a výkazu výměr (součástí je technická pomoc pro případné zodpovězení dodatečných informací): 390.000,- Kč + DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 8. 10. 2021 usnesením č. RMC/119/5/2103/21.

V Praze dne 12. 10. 2021

Ve Vysokém Mýtě dne 12. 10. 2021

.....
za objednatele:
Mgr. Petr Měšťan – starosta

.....
za dodavatele:
Ing. Pavel Král – jednatel společnosti