

Vypracováno pro:  <b>Univerzita Karlova</b> <b>Ovocný trh 5</b> <b>116 36 Praha 1</b>
Dodavatel:  <b>MÚZO Praha s.r.o.</b> <b>Politických vězňů 15</b> <b>110 00 Praha 1</b>

<b>Nabídka č.:</b>	<b>147/2021 (aktualizovaná)</b>
Vypracoval:	Jan Maršík
Telefon:	224 091 652
E-mail:	<a href="mailto:jan.marsik@muzo.cz">jan.marsik@muzo.cz</a>
Zakázka:	2904
Počet stran:	2
Vypracováno dne:	5. 10. 2021
Schválil:	Ing. Petr Zaoral
Platnost nabídky:	31. 10. 2021

## Nabídka na vytvoření komunikačního rozhraní mezi systémy EIS JASU<sup>®</sup> CS a MOB

Dobrý den,

zasílám Vám nabídku na vytvoření rozhraní mezi systémy EIS JASU<sup>®</sup> CS (dále jen EIS) a MOB (dodavatel fy. DERS Group s.r.o.). Nabídka je vytvořena na základě provedené a ze strany UK odsouhlasené analýzy viz dokument „Implementace datového rozhraní MOB - MÚZO FINAL.pdf“ ve verzi 1.0.

Specifikace činností a nabídková cena za realizaci:

Popis pracovní činnosti	Potřebný čas na realizaci ve dnech	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH
<b>Etapa č. 0</b>			
Příprava testovacího prostředí na UK (RUK, LFHK).	1	12.000,-	14.520,-
<b>Etapa č. 0 – celkem</b>	<b>1</b>	<b>12.000,-</b>	<b>14.520,-</b>
<b>Etapa č. 1</b>			
Vytvoření datové struktury a pravidel pro validaci a popis přenášených dat.	5	60.000,-	72.600,-
Vytvoření rozhraní pro zasílání dat (číselníků Finanční zdroje a Schvalovatelé) do MOB.	2	24.000,-	29.040,-
Úpravy EIS – vytvoření číselníků Finanční zdroje a Schvalovatelé vč. uživatelského rozhraní.	4	48.000,-	58.080,-
Vytvoření systémové služby pro čtení z CUL.	3	36.000,-	43.560,-
Vytvoření dokumentace.	1	12.000,-	14.520,-
Testování, ladění.	3	36.000,-	43.560,-
<b>Etapa č. 1 – celkem</b>	<b>18</b>	<b>216.000,-</b>	<b>261.360,-</b>
<b>Etapa č. 2</b>			
Vytvoření webové služby pro ověření možnosti čerpání dané částky z finančního zdroje.	4	48.000,-	58.080,-
Vytvoření dokumentace.	0,5	6.000,-	7.260,-
Testování, ladění.	2	24.000,-	29.040,-
<b>Etapa č. 2 – celkem</b>	<b>6,5</b>	<b>78.000,-</b>	<b>94.380,-</b>
<b>Etapa č. 3</b>			
Vytvoření systémové služby pro pravidelné zasílání dat (číselníků Finanční zdroje a Schvalovatelé) do MOB.	3	36.000,-	43.560,-
Vytvoření dokumentace.	0,5	6.000,-	7.260,-

Testování, ladění.	1	12.000,-	14.520,-
<b>Etapa č. 3 - celkem</b>	<b>4,5</b>	<b>54.000,-</b>	<b>65.340,-</b>
<b>Nabídka - celkem</b>	<b>30</b>	<b>360.000,-</b>	<b>435.600,-</b>

Termín realizace: Zahájení prací do 10-ti pracovních dnů po obdržení objednávky. Doba realizace jednotlivých etap je uvedena v dokumentu „Implementace datového rozhraní MOB - MÚZO FINAL.pdf“ ve verzi 1.0.

Komunikační rozhraní bude nainstalováno pomocí vzdáleného připojení a úpravy EIS budou předávány prostřednictvím distribučního systému DisPro.

Podmínky realizace:

- Zajištění spolupráce s dodavatelem MOB fy. DERS Group s.r.o.
- Možnost přímého napojení vývojového prostředí MÚZO na testovací prostředí MOB.

Fakturace:

Fakturace za práce spojené s vývojem komunikačního rozhraní bude probíhat po otestování a akceptaci (bez výhrad nebo s výhradami) každé etapy. Bude fakturována pouze cena akceptované etapy.

V případě Vašeho souhlasu zašlete závaznou objednávku s uvedením čísla této nabídky písemně nebo elektronicky na adresu [obchod@muzo.cz](mailto:obchod@muzo.cz).

*Pokud Vaše objednávka podléhá zákonné povinnosti uveřejnění v Registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv), uveďte tuto skutečnost na objednávce včetně prohlášení, že uveřejnění provede Objednatel a Zhotovitele o této skutečnosti neprodleně informuje. Plnění je v tomto případě možné zahájit až po zveřejnění objednávky.*

S pozdravem

Jan Maršík v. r.

jednatel, vedoucí oddělení  
dodavatelských řešení