

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.166/2021

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
bankovní účet číslo: XXXXX, XX Svitavy

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **BcA. Martina Bednářová**
IČO: 728 40 374
se sídlem XXXX, 569 11 Koclířov
Restaurátorská licence: MK ČR 5993/2004
bankovní účet číslo: XXXXX, XXXX

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29. 3. 2021 Smlouvu o dílo ohledně díla „Restaurování nástěnných maleb v prostorách Langrovy vily-I.etapa“-(reg. č. památky 4595). Předmětem díla je provedení restaurátorských prací nástěnných maleb (stropů) ve vstupní hale nad schodištěm a ve vestibulu na základě cenové nabídky zhotovitele.

B.

V průběhu restaurování nástropních maleb byla náhodně nalezena barevná výmalba a vrstvy zlacení na stěnách a štukové výzdobě stěn ve vstupní hale. V rámci probíhajících prací byla nalezena unikátní výzdoba ve stylu vídeňské secese (typická pro honosná šlechtická sídla), kdy stěny byly pojednány šedým monochromním nátěrem v kontrastu se zlacením, štukové prvky byly pojednávány lomenou bílou, vše bylo vygradováno zlacením na zdobných štukových prvcích. Na pravé straně při vstupu na schodiště byla pod přemalovanou vrstvou silného tmelu nalezena leštěná mramorová deska, vsazená do oválného zrcadla na stěně, s rytými nápisy v němčině, opět se zlacením. Dle nálezu byla deska věnována dřívějšímu starostovi (Karl Liek), jenž se zasloužil o udržení Langrovy vily v majetku města Svitavy.

Na základě této skutečnosti se strany se dohodly, že zhotovitel provede dle cenové nabídky 1. část- malby nad schodištěm ve vstupní hale a neprovede 2.část –nástěnné malby na stropě ve vestibulu v přízemí. Toto bude odečteno jako méněpráce v ceně 310.970,- s DPH. Zhotovitel bude dále pokračovat v pracích na stěnách ve vstupní hale a to na základě nové cenové nabídky za cenu 307.340,- Kč včetně DPH. Tato nabídka je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

V oddíle V. Odměna za dílo (cena), stávající znění bodu č. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

1-Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla v plném rozsahu dle č. II této smlouvy dohodnutou pevnou maximální cenu dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, (příloha č. 1) ve výši

Bez DPH	607.000,- Kč
DPH 21%	127.470,- Kč
Cena celkem včetně DPH 21 %	734.470,- Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – rozpočet prací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 11. 10. 2021

Ve Svitavách dne 12.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Bc. David Šimek MBA
starosta města Svitavy

.....
BcA. Martina Bednářová
restaurátorka