




Dodatek č. 7 k
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

č. smlouvy objednatele: 09EU-001446/15
č. smlouvy zhotovitele: 15 156 202
ze dne 30. 4. 2015 ve znění dodatků č.1 až 6
(dále jen „Smlouva“)



mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: „SUDOP GROUP A“
s vedoucím účastníkem sdružení SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
za sdružení jednající [redacted]

a

se společníkem Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

zastoupeným [redacted]

IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

se společníkem DOPRAVOPROJEKT a.s.
se sídlem Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03

zastoupeným [redacted]

IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu článkem 23.1 Všeobecných obchodních podmínek Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 7 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně

platebních podmínek a dílčího termínu plnění

veřejné zakázky:
„D35 Hořice - Sadová, DSP/IC“

**Článek I.
Předmět dodatku**

Předmětem **dodatku č. 7** je:

- a) úprava platebních podmínek a
- b) úprava termínu pro dokončení majetkoprávní přípravy, zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro nezbytné vyvlastnění.

**Článek II.
Zdůvodnění dodatku**

Ad a):

Platební podmínky se upravují tak, aby zhotovitel fakturoval a objednatel uhradil tu část předmětu plnění, která je při podpisu tohoto dodatku prokazatelně hotova. Přitom se nejedná o práce, které by mohly být provedeny marně.

Ad b):

Dlouhodobě jsou rozjednány kupní smlouvy s několika vlastníky (fyzické či právnické osoby), přičemž stav projednání vyžaduje další jednání ve snaze splnit předmět díla bez nutnosti užít institutu vyvlastnění současně se ztíženými podmínkami pro jednání v souvislosti s vyhlášením Nouzového stavu v souvislosti s pandemií SARS-Cov-2 a souvisejícími omezujícími opatřeními. Postup zhotovitele vyžaduje delší čas, a vylučuje dokončení majetkoprávní přípravy v původním termínu; navrhuje se posun o 6 měsíců.

**Článek III.
Obsah dodatku**

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohody, že se:

1. Smlouva v části čl. 22.2. Zvláštních obchodních podmínek upravuje následovně:

| <i>Popis části díla</i> | <i>Termín (lhůta) dokončení</i> |
|--|--|
| <i>Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění</i> | <i>do 47 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky</i> |

2. Smlouva v části Zvláštní obchodní podmínky, příloha C „Platby a platební podmínky“, bod 3) „Inženýrská činnost“ se mění následovně:

Ruší se věta:

- 20 % po písemném potvrzení o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci.

A nahrazuje se tímto textem:

- 13 % po písemném potvrzení o převzetí rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci získaných do 30.11.2021.
- 7 % po písemném potvrzení o převzetí zbylých rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci získaných po 30.11.2021.

Ostatní ustanovení Zvláštních obchodních podmínek, příloha C „Platby a platební podmínky“, bod 3) „Inženýrská činnost“ zůstávají v platnosti.

Článek IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 7, zůstávají nadále v původním znění v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 7 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 7 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN

za objednatele:

Datum: 5. 10. 2021

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Datum: 4. 10. 2021