



# Dodatek č. 1

Město Bílina  
MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic  
Břežánská 50/4  
418 31 Bílina  
IČ: 00266230  
DIČ: CZ00266230

V Bílině dne: 05/10/2021  
Dod. č. 1 k Obj. č.: 66/2021/B  
Financováno z: 21-28  
Tel. Kontakt: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Vystavil: Radek Bečvařík

ARTENDR s.r.o.  
Nábřežní 67  
281 51 Velký Osek  
IČ: 24190853

Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k obj. č. 66/2021/B - Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DÚR + DSP) a pro provádění stavby (DPS) díla „Rekonstrukce ulice Studentská“, jehož účelem je prodloužení termínu dokončení díla.

Původní termín: do 31.12.2021

Nový termín: 31.01.2022

Ostatní ujednání objednávky č. 66/2021/B zůstávají v platnosti.

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,  
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení a předání díla. Fakturu zašlete na adresu: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Objednatel uplatní penále za nedodržení termínu realizace díla ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, za nedodržení termínu pro odstranění vad, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 1.000 Kč za každou vadu a den prodlení, za nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu a den prodlení.

Příkazce operace:  
Ing. Kateřina Adamenko

Dne: 08.10.2021  
Podpis oprávněné osoby za dodavatele:

Správce rozpočtu:  
Jana Matějovská

## PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍKAZCE OPERACE

Na základě dodatku č. 3 ke směrnici č. 4/2004 „Kontrolní systém“ a v souladu s prováděnou řídicí kontrolou před vznikem závazku nebo nároku, bylo provedeno ověření nutné potřeby, hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, oprávněnosti vystavení objednávky na dodávku: služeb – ~~prací – materiálu~~

Objednávka byla – ~~nebyla~~ schválena jako oprávněná v souladu se schváleným rozpočtem.

~~Objednávka byla vystavena na základě usnesení ZM č. .... ze dne .....~~

~~Smlouva byla – nebyla – schválena jako oprávněná v souladu se schváleným rozpočtem.~~

Dodatek č. 1 byl vystaven na základě souhlasu ze dne 05.10.2021.

V Bílině dne 05.10.2021

Ing. Kateřina Adamenko  
příkazce operace