

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700210046

na akci: **VD Pastviny, oprava cesty do podhrází**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **MADOS MT s.r.o.**
Adresa sídla: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Statutární orgán: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 25297899
DIČ: CZ25297899
Bankovní spojení: KB a.s., č. ú. 19-8575810297/0100
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700210046 ze dne 5. 8. 2021 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 5.1 článku 5.

stávající text:

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 7. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **2 067 967,74 Kč**

slovy: **dva milióny šedesát sedm tisíc devět set šedesát sedm korun českých bez DPH.**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 7. 2021 a přílohami č. 1 tohoto dodatku.

- příloha č. 1 - soupis víceprací

Celková cena za provedené dílo je nově stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **2 481 380,74 Kč**

slovy: **dva milióny čtyři sta osmdesát jedna tisíc tři sta osmdesát korun českých sedmdesát čtyři haléřů bez DPH.**

Zdůvodnění změny celkové ceny díla:

Celková cena díla je navýšena o potřebné množství šterkového podloží pod cestou. Ve výkazu výměr nejsou posčítány jednotlivé dílčí výměry šterkového podloží.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

XXX

podepsán elektronicky

.....

XXX

podepsán elektronicky