

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 46/2020

předložený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.- občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel : **Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.**
580 01 Havlíčkův Brod, Žižkova 832
Statutární orgán: RNDr. Pavel Polícar, M.Sc, předseda představenstva
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a. smluvních: Ing. Jan Kadlec, ředitel a.s.
b. technických: Ing. Vladimír Matějka, výrobně technický náměstek
IČ : 48173002, DIČ : CZ48173002, tel./fax. : 569430299
Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, spis.zn.B, vložka 971

2. Zhotovitel : **UNIMONT J.C.K. s.r.o.**
584 01 Ledec nad Sázavou, Hradec 85
Statutární orgán: Jiří Cihlár, jednatel společnosti
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a. smluvních: Jiří Cihlár, jednatel společnosti
b. technických: Ing. Zdeněk Vraný, výrobní ředitel
IČ : 25269445, DIČ : CZ25269445

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 46/2020 akce „**Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Chotěboř, ulice Klášterní, Sladovnická, Buttulova**“, je dohoda o:

- dle smlouvy o dílo, článku IV. Termíny plnění

Termín dokončení prací: do 30.06.2022

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Havlíčkově Brodě dne 22.09.2021

V Hradci dne 23.09.2021

Objednatel :



RNDr. Pavel Polícar, M.Sc.
Předseda představenstva

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s. ④
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 430 211
IČO 481 73 002 | DIČ CZ48173002

Zhotovitel:



Jiří Cihlář
jednatel společnosti

uniMONT s.r.o.
Hradec 85
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 25269445 DIČ: CZ25269445 ④
TEL/FAX: 569 722 038

