

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 321 020

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník

I.

Deklarace smluvních stran

objednatel

1.1. **Název** : obec Růžová
se sídlem : Růžová 30, 407 14 Růžová
IČ : 00556017
DIČ : CZ00556017
telefon : 412 553 102, 736 100 900, e-mail: obec.ruzova@atlas.cz
obec zastoupena starostkou **Helenou Křížkovou**

zhotovitel

1.2. **Název** : SaM silnice a mosty Děčín a.s.
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČ : 25042751
DIČ : CZ25042751
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
bank. spojení : Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 2572360297/0100, 345172/0800
2654920227/0100
telefon : 412 704 521 e-mail: samdecin@sam-dc.cz
společnost zastoupena výkonným ředitelem společnosti panem **Petrem Podrazilem**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Růžová – oprava komunikací“ v následujícím znění:

článek VII. Termín zhotovení díla se mění takto:

7.1. Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení a předání díla **do 18.10.2021.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

21

Objednatel :

OBEC RŮŽOVÁ
107
IČO: 001 558 107

Helena Křížková
starostka obce Růžová

Dne: 6. 10. 2021

Zhotovitel :

S a M silnice a mosty Děčín a.s.
Oblouková 416/39,
405 02 Děčín I
tel.: 412 704 521
DIČ: CZ25042731

Petr Podrazil
výkonný ředitel společnosti
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Dne: 30.9. 2021

1
2