

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

Smlouva o dílo CES 2406/18/MAMA

Strany:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

IČO: 49099469

se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

pod sp. zn. B 466

zastoupená Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

Severočeská stavební, a.s.

IČO: 25458426

se sídlem Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

oddíl B, vložka 1460

zastoupená Vítězslavem Chalupeckým, předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne, měsíce a roku uzavřely výše uvedené smluvní strany

tuto Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo CES 2406/18/MAMA

(dále jen „Dohoda“)

1. ÚVODNÍ ÚSTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne **1.11. 2018 Smlouvu o dílo CES 2406/18/MAMA ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.5. 2019, dodatku č. 2 ze dne 5.6. 2020, dodatku č. 3 ze dne 17.12. 2020, dodatku č. 4 ze dne 23.6. 2021**(dále jen „Smlouva“), na základě které měl Zhotovitele pro Objednatele zhotovit dílo MO027093 Most, Kopisty – rekonstrukce vodovodu, změna křížení komunikace ŘSD I/27.

2. PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1 Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli, že Smlouva skončí ke dni 30.09.2021.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě neevidují žádné nevypořádané pohledávky či jiné závazky v souvislosti se Smlouvou a ukončením Smlouvy považují svá práva a povinnosti řádně a včas vypořádány.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tato Dohoda nabývá platnosti ke dni podpisu této Dohody oběma jejími stranami a účinnosti ke dni zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tato Dohoda představuje úplné ujednání mezi stranami této Dohody ohledně předmětu v ní popsaného.
- 3.3 Tato Dohoda je vyhotovena a podepsána ve třech (4) shodných vyhotoveních v jazyce českém, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení této Dohody a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení Dohody.

Strany této Dohody prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

Objednatel

V Teplicích, dne

05-10-2021

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469


(22)

Zhotovitel

V Ústí nad Labem, dne

Severočeská stavební, a.s.

Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva



4