



## **D O D A T E K č . 4**

**ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 20. 1. 2021**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **POHL cz, a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934  
se sídlem: Rožtoky, Nádražní 25, PSČ 25263  
týká se: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**  
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
zastoupena: [REDACTED] vedoucím odštěpného závodu  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

### **d o d a t e k č . 4**

#### **I.**

1. Dne 20. 1. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č.1 ze dne 26. 5. 2021, dodatku č. 2 ze dne 29. 6. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 22. 7. 2021, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Čerpací stanice Božkov; Čerpací stanice Slovany II, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací je blíže specifikováno ve změnovém listu č. 10 ze dne 30. 9. 2021.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 22.050 Kč bez DPH.
4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:



3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
9.712.167,45		21	11.751.722,61

(Čerpací stanice Božkov)

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
4.453.528,64		21	5.388.769,65

(Čerpací stanice Slovany II)

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a jedno obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal [redacted]  
 DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25205625,  
 o=VODÁRNA PLZEŇ a.s., ou=501685,  
 cn=[redacted],  
 sn=[redacted], givenName=[redacted],  
 serialNumber=P204487,  
 title=Generální ředitel  
 Datum: 2021.10.12 13:30:06 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

[redacted]  
 generální ředitel

V Plzni dne:

Digitálně podepsal [redacted]  
 Datum:  
 2021.10.13  
 09:57:39 +02'00'

POHL cz, a.s.

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň  
 [redacted]  
 vedoucí odštěpného závodu