

odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Č. j. MV- 75859-58/OBVV-2017

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory
uzavřené dne 19. června 2018

na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem

**„Vývoj automatizovaného nástroje pro predikci místa výskytu
hledaných nebo pohřešovaných osob (pachatelů)“**

a identifikačním kódem

„VH20182021039“


(dále jen „Projekt“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Česká republika – Ministerstvo vnitra

a

eago systems spol. s r.o.



Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

zastoupená ředitelem odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
JUDr. Petrem Novákem, Ph.D.



adresa pro doručování:

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání (gesční útvar MV ČR pro oblast bezpečnostního výzkumu), Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, tel.: 974 832 746, fax: 974 833 518, e-mail: obv@mvcv.cz

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

eago systems spol. s r.o.

se sídlem: Nádražní 545/140, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

IČ: 61944254

DIČ: CZ61944254


statutární zástupce: Zdeněk Marek



(dále jen „**příjemce**“) na straně druhé

Preambule

Poskytovatel na základě žádosti příjemce ze dne 29. září 2021 o prodloužení realizace projektu doručené poskytovateli téhož dne (značka poskytovatele č. j. MV-75859-57/OBVV-2017) požadovanou změnu schválil, proto je v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v souladu s Článkem 23 odst. 1) Smlouvy o poskytnutí účelové podpory (dále jen „Smlouva“) vůlí smluvních stran uzavřít tento dodatek za účelem naplnění cílů Projektu.




Článek 1

Změna Smlouvy

- 1) V Článku 5 - Doba řešení Projektu se slova v odst. 2): "Příjemce je povinen ukončit řešení Projektu nejpozději ke dni 31. října 2021" nahrazují slovy: **„Příjemce je povinen ukončit řešení Projektu nejpozději ke dni 31. prosince 2021“**.
- 2) Na straně 16 Smlouvy, v Článku 24 - Platnost a účinnost Smlouvy se slova v odst. 4): „Účinnost Smlouvy je ukončena dnem 29. dubna 2022“ nahrazují slovy: **„Účinnost Smlouvy je ukončena dnem 28. června 2022“**.
- 3) Příloha č. 2 Smlouvy Harmonogram projektu se upravuje a nahrazuje novým zněním označeným jako Příloha č. 2/1 tohoto Dodatku č. 1.

Článek 2

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
- 2) Smluvní strany prohlašují a podpisem tohoto dodatku stvrzují, že jimi uvedené údaje, na jejichž základě je dodatek uzavřen, jsou správné, úplné a pravdivé. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
- 3) Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle § 5, 6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu.
- 4) Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle odstavce 2 tohoto Článku je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření, zajistit poskytovatel. Zároveň je poskytovatel bez zbytečného odkladu povinen prokazatelně informovat druhou smluvní stranu o datu nabití účinnosti tohoto dodatku.
- 5) Dodatek se uzavírá na dobu určitou do data účinnosti Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Účinnosti nabývá dle ustanovení odstavce 3 tohoto Článku, tj. dnem uveřejnění v registru smluv.



- 6) Dodatek se vyhotovuje pouze v elektronické podobě a podle ustanovení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a po uveřejnění v registru smluv podle odstavce 3 tohoto článku bude dodán do datové schránky všem smluvním stranám.
- 7) Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 dodatku - harmonogram projektu,

Za poskytovatele:

Za příjemce: eago systems spol. s r.o.

JUDr. Petr Novák, Ph.D.

Zdeněk Marek

Zdeněk
Marek Digitálně podepsal
Zdeněk Marek
Datum: 2021.10.08
13:49:47 +02'00'

Harmonogram projektu

Název činnosti		Uchazeč	Období, kdy je činnost uskutečňována ³												Náklady celkem	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		
Rok 2018															7 051 465 Kč	
1.1	A11 – Analýza současných postupů a nástrojů využívaných při pátrání po pohřešovaných osobách ve strukturách policie.	eago systems												V	735 903	
1.2	A12 – Dostupnost systémů a dat.	eago systems										V	V		98 120	
1.3	A13 – Návrh zařazení jednotlivých poznatků zjištěných při realizaci aktivit A11.	eago systems													49 060	
1.4	A21 – Analýza současných a očekávaných technických, technologických, vědeckých, informačních možnostech a postupech použitelných k řešení zadání.	eago systems												V	735 903	
1.5	A22 - Analýza vstupních dat a jednotlivých datových vrstev.	eago systems												V	981 204	
1.6	A23 – Analýza dat z jednotlivých zdrojů a jejich dostupnosti.	eago systems												V	294 361	
1.7	A24 - Analýza poznatků k dané problematice z oblasti kyberbezpečnosti, kriminologie a posouzení z pohledu práva a ochrany osobních údajů.	eago systems												V	294 361	
1.8	A25 - Analýza možnosti využití postupů behaviorální analýzy.	eago systems												V	49 060	
1.9	A26 – Odborná práce k aplikaci stochastických procesů a prvků umělé inteligence.	eago systems												V	441 542	
1.10	A27 - Na základě zjištění a doporučení uvedených v aktivitách A11-A12, A21-A22 upřesnění požadavků ze strany zadavatele.	eago systems													V	147 181
1.11	A28 – Návrh realizace opatření vycházejících z aktivity A12 .	eago systems												V	147 181	
1.12	A29 – Návrh využití postupů vycházejících z aktivity A25.	eago systems												V	147 181	
1.13	A210 – Definování napojení na systémy operačního řízení.	eago systems													V	98 120
1.14	A211 – Na základě zjištění a doporučení vycházejících z jednotlivých aktivit dílčích cílů DC1 a DC2 vypracovat komplexní zadání.	eago systems													441 542	
	1.1 Mzdy/ platy (Aktivity 1.1.- 1.14)	eago systems													4 660 720	

1.4 povinné pojistné na sociálním zabezpečení	eago systems														1 165 180
1.4 povinné pojistné na zdravotní pojištění	eago systems														419 465
1.7 Cestovné	eago systems														9 600
2.3 Nákup drobného hmotného majetku	eago systems														94 500
2.3 Rezerva	eago systems														20 000
2.4 Nákup drobného nehmotného majetku	eago systems														24 000
3.1 Spotřeba materiálu	eago systems														8 000
4.1 Nákup služeb	eago systems														430 000
5.1 Nájem	eago systems														196 000
5.2 Cestovní náklady	eago systems														16 000
5.3 Komunikační poplatky	eago systems														8 000

Název činnosti	Uchazeč	Období, kdy je činnost uskutečňována ³												Náklady celkem	
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		
Rok 2019															9 354 911 Kč
1.14	A211 – Na základě zjištění a doporučení vycházejících z jednotlivých aktivit dílčích cílů DC1 a DC2 vypracovat komplexní zadání.	eago systems			V										259 831
1.15	A31 – Vytvoření a schválení a požadavků na vytvoření systému.	eago systems				V									519 661
1.16	A32 - Na základě předloženého zadání návrh jednotlivých částí (moduly) systému.	eago systems							V						779 492
1.17	A33 – Definování zapojených datových vrstev (mapy, jízdní řády, historická data ...).	eago systems			V										259 831
1.18	A34 – Návrh datového modelu a návrh stochastického komplexu.	eago systems									V				1 082 627
1.19	A35 – Návrh architektury systému.	eago systems									V				1 039 322

1.20	A36 – Analýza dostupných datových rozhraní a návrh jednotlivých komunikačních protokolů.	eago systems													V					173 220
1.21	A37 – Návrh nástrojů pro vyhledávání digitálních stop ve virtuálním prostředí (sociální sítě ...atd) ..	eago systems																		1 039 322
1.22	A38 – Definování metod a analýz použitých při vývoji systému.	eago systems													V					173 220
1.23	A39 – Návrh algoritmů jednotlivých modulů systému.	eago systems																		1 299 153
	1.1 Mzdy/ platy (Aktivity 211- A39)	eago systems																		6 625 680
	1.4 povinné pojistné na sociálním zabezpečení	eago systems																		1 656 420
	1.4 povinné pojistné na zdravotní pojištění	eago systems																		596 311
	1.7 Cestovné	eago systems																		14 500
	2.2 nákup dlouhodobého nehmotného majetku – Rezerva	eago systems																		100 000
	2.3 Nákup drobného hmotného majetku	eago systems																		20 000
	3.1Spotřeba materiálu	eago systems																		12 000
	5.1 Nájem	eago systems																		294 000
	5.2 Cestovní náklady	eago systems																		24 000
	5.3 Komunikační poplatky	eago systems																		12 000

Název činnosti	Uchazeč	Období, kdy je činnost uskutečňována ³												Náklady celkem						
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12							
Rok 2020																				9 338 093 Kč
1.24	A310 – Vývoj funkčního prototypu, dle schváleného návrhu jednotlivých modulů.	eago systems																		6 185 261
1.25	A43 – Napojení systému na datová rozhraní.	eago systems																		257 719
	1.1 Mzdy/ platy (Aktivity A310- A43)	eago systems																		6 442 980

1.4 povinné pojistné na sociálním zabezpečení	eago systems													1 610 745
1.4 povinné pojistné na zdravotní pojištění	eago systems													579 868
1.7 Cestovné	eago systems													14 500
2.1 Nákup dlouhodobého hmotného majetku	eago systems													180 000
2.2 nákup dlouhodobého nehmotného majetku – Rezerva	eago systems													90 000
2.3 Nákup drobného hmotného majetku	eago systems													63 000
2.4 Nákup drobného nehmotného majetku	eago systems													15 000
3.1 Spotřeba materiálu	eago systems													12 000
5.1 Nájem	eago systems													294 000
5.2 Cestovní náklady	eago systems													24 000
5.3 Komunikační poplatky	eago systems													12 000

Název činnosti	Uchazeč	Období, kdy je činnost uskutečňována ³												Náklady celkem
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
Rok 2021														7 614 070 Kč
1.25 A310 – Vývoj funkčního prototypu, dle schváleného návrhu jednotlivých modulů.	eago systems													2 340 214
1.26 A41 – Implementace OS a jednotlivých komponent.	eago systems													156 014
1.27 A42 – Implementace funkčního prototypu systému.	eago systems													468 043
1.28 A43 – Napojení systému na datová rozhraní.	eago systems													312 029
1.29 A44 – Základní testování funkcí napojených datových vrstev a komunikačních rozhraní.	eago systems													234 021
1.30 A45 – Předání systému k pilotnímu testování	eago systems													78 007

