

## **DODATEK č. 07332-2021-4502-D-0184/97-01-022-S00652-02**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ - Sanace DS PHM Točnick u Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – část areál DS“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Ondřej Landa náměstek pro řízení sekce 09

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **KHSanace s.r.o.**

se sídlem na adrese: Jesenická 38, 106 00 Praha 10

IČO: 281 60 797

DIČ: CZ 281 60 797

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 129594

zastoupen: Mgr. Petrem Korbelem, jednatelem

a

**CHEMCOMEX, a.s.**

se sídlem na adrese: Brněnská 327, Nové Město, 674 01 Třebíč

IČO: 25076451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8407

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily společnost „SEZ-Sanace DS PHM Točnick u Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – část areál DS“, kde spol. KHSanace s.r.o. je vedoucím společníkem a spol. CHEMCOMEX, a.s. je druhým společníkem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07332-2019-4502-S-0184/97-01-022-S00652 ze dne 30. 9. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z července 2021, s názvem „Změna závazku ze smlouvy č. 2 - Sanace DS PHM Točnick u Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – část areál distribuční sklad“, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 27. 7. 2021, který je veden pod PID: MF-CRBXLKER, č. j. MF-917/2021/4502-49 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 2**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

### **Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:**

2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **32 142 469,- Kč** (slovy: třicet-dva-milionů-sto-čtyřicet-dva-tisíc-čtyři-sta-šedesát-devět korun českých).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.*

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **1 608 000,-Kč** (slovy: jeden-milión-šest-set-osm-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku ke Smlouvě.

### **Bod 3.8 Smlouvy nově zní takto:**

3.8 *K dokončení sanace zemin v rozsahu dle ZZS č. 1 a č. 2, včetně provedení veškerých souvisejících prací, dojde nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.*

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 6.10.2021  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 11.10.2021  
Za společnost „SEZ-Sanace DS PHM Točnick u  
Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. –  
část areál DS“

---

**Mgr. Ondřej Landa**  
náměstek pro řízení sekce 09

---

**Mgr. Petr Korbel**  
jednatel KHSanace s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX