

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO** uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

### **I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Město Znojmo**

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města  
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb  
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 224 741/0100

Zástupce ve věcech technických (technický a autorský dozor stavebníka): ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

**2. Zhotovitel:**

**Pavel Pígl**

Sídlo: Znojmo ev. č. 6241  
Zapsán: v živnostenském rejstříku, Městský úřad Znojmo  
Jednající/Zastoupený: Pavlem Píglem  
IČ: 47449292  
DIČ: ■■■■■■■■■■  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: ■■■■■ ■■■■■  
Číslo účtu: ■■■■■■■■■■  
Zástupce ve věcech technických: Pavel Pígl

### **II. Předmět smlouvy**

1. Smluvní strany mezi sebou dne 11. 3. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě 7. etapa – výměna oken + repase barokního okna**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu dokončení díla, kdy smlouva zní následovně:

Článek III. Odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Termín zahájení provádění díla: do 7 dnů od podpisu smlouvy

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 30.11.2020

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění

### III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projeven jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 20.09.2021 usnesením č. 129/2021, bodem č. 5469.

Ve Znojmě dne:

V e Znojmě dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Město Znojmo  
Ing. Jakub Malačka, MBA  
starosta

.....  
Pavel Pígl