

Stavba: Rekonstrukce ulice V Aleji

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č.1 - Příloha Č.1

Změnový list číslo	§ 222, odstavec	Název objektu	Méněpráce Kč (základ pro DPH)	Vícepráce Kč (základ pro DPH)	Cena v Kč dle dodatku (základ pro DPH)	Cena v Kč dle dodatku (DPH 21%)	Cena v Kč dle dodatku (včetně DPH 21%)
1	4	Komunikace	0,00	1075613,00	1075613,00	225878,73	1301491,73
2	6	Komunikace - křižovatky	-806300,00	428805,00	-377495,00	-79273,95	-456768,95
3	4	Chodníky	-55092,70	438824,75	383732,05	80583,73	464315,78
celkem			-861392,70	1943242,75	1081850,05	227188,51	1309038,56

Zpracoval: Miroslav Kopecký