

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1/2020/I/Ple

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

<b>1. Objednatel:</b>	<b>Město Bílovec</b>
	<b>Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec</b>
Zastoupeno ve věcech smluvních:	Mgr. Renata Mikolašová, starostka města
Zastoupeno ve věcech technických:	██████████, odbor investic a údržby majetku
Telefon:	██████████
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu :	██████████
IČO:	00297755
DIČ:	CZ00297755
E-mail:	██████████
(dále jen „objednatel“)	

a

<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>Ivo Karkoška</b>
	<b>Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec</b>
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ivo Karkoška
Zastoupen ve věcech technických:	Ivo Karkoška
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu :	██████████
DIČ:	CZ7304195239
IČO:	62323873
Telefon:	██████████
E-mail:	██████████
Statistická právní forma:	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2020/I/Ple k realizaci díla – akce s označením „**Výstavba zastávkového přístřešku na p. č. 2006/4 v k.ú. Stará Ves u Bílovce**“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo, článek III. **Doba plnění**, na realizaci akce „**Výstavba zastávkového přístřešku na p. č. 2006/4 v k. ú. Stará Ves u Bílovce**“, o kterou zhotovitel zažádal písemně dne 21. 9. 2021, z důvodu posunutí termínu výroby a dodání autobusové zastávky výrobcem.

**Článek III. Doba plnění, bod 1., se mění takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy o dílo v těchto termínech:

<b>Zahájení plnění veřejné zakázky:</b>	ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv
<b>Zahájení stavebních prací:</b>	předáním a převzetím staveniště
<b>Ukončení díla:</b>	<b>22. 10. 2021</b>

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto Dodatku č.1.

29. 09. 2021

V Bílovci dne .....

29. 09. 2021

V ..... dne .....

Za objednatele:

[Redacted signature area]

starostka města

[Redacted signature area]

Ivo Karkoška