

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 47/21

č. objednatele SML/1023/2021

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky: „Oprava chodníku u Ztracené ulice, Přerov“

I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Statutární město Přerov

Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupené : xxxxxxxx radním, na základě pověření dle bodu 61. usnesení Rady města Přerova č. 2214/61/6/2021 ze dne 29.04.2021

IČO : 00301825

DIČ : CZ00301825.

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu : 27-1884482379/0800 – transparentní účet

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

JR stavby CZ, s.r.o.

Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc

Zastoupená : xxxxxxxx, jednatelem společnosti

IČO : 26875080

DIČ : CZ26875080

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu : 1814951379/0800

(dále jen zhotovitel)

II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 07.07.2021 smlouvu o dílo č. SML/1023/2021 (č. 47/21), jejímž předmětem je oprava chodníku u Ztracené ulice v Přerově.

III. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článku XVII. Závěrečná ujednání, odst. 1. shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo:

čl. IV. Doba a místo plnění

1. Ukončení realizace díla: do 62 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

Nahrazuje textem:

1. Ukončení realizace díla: do 30.listpadu 2021

čl. V. Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH 1 118 291,00 Kč

Sazba DPH 21 % 234 841,11 Kč

Cena včetně DPH 1 353 132,11 Kč

Nahrazuje textem:

čl. V. Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí	
Cena bez DPH	1 118 291,00 Kč
Cena méněprací	- 167 281,00 Kč
Cena víceprací	165 628,00 Kč
Nová cena bez DPH	1 116 638,00 Kč
Sazba DPH 21 %	234 493,98 Kč
Nová cena včetně DPH	1 351 131,98 Kč

Statutární město Přerov uzavřelo dne 07.07.2021 Smlouvu o dílo č. SML/1023/2021 na realizaci stavby „Oprava chodníku u Ztracené ulice Přerov“. Staveniště bylo předáno a stavba byla zahájena dne 09.08.2021. Dle Smlouvy o dílo byl termín realizace 62 kalendářních dní ode dne zahájení prací tzn. do 9.10.2021.

Při realizace stavby bylo zjištěno, že v prostoru vjezdu do provozovny Pneuservis (objekt č.1856/32) se pod betonovými panely nachází další vrstva betonu. Z tohoto důvodu nebylo možno položit navrženou drenážní betonovou dlažbu a prostor pře budovou Pneuservis musel být odvodněn novým odvodňovacím žlabem a muselo dojít i k posunutí obrubníků.

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem a umístění stávajících inženýrských sítí bylo nutné požádat o změnu stavby před dokončením a tím nemůže být stavba dokončena s termínem dle Smlouvy o dílo.

Tímto také došlo ke změnám v položkovém rozpočtu stavby – méněpráce a vícepráce.

Co se týká dalších méněprací na stavbě, nebyla po provedených statických zatěžovacích zkouškách nutno sanovat podloží na cca 90 % celkové výměty stavby. Dále nebyl předlažďován vjezd do provozovny Tiskárny (objekt č. 879/40).

Co se týká dalších víceprací na stavbě muselo být řešeno odvodnění před domem č. 880/42 a bourat betonové vrstvy pod chodníkem nad rámeček projektové dokumentace.

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každá má platnost originálu.
3. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Přerově dne 30.9.2021

V Přerově dne 30.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
xxxxxxx, radní

.....
xxxxxxx, jednatel