

HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU PRACÍ

CYKLOSTEZKA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

OBJEKT	ROK	2021													2022							
	MĚSÍC	ŘÍJEN				LISTOPAD					PROSINEC				BŘEZEN				DUBEN			
	TÝDEN	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	11	12	13	14	15	16	17	18
CYKLOSTEZKA																						
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ																						
ÚPRAVA SSZ																						
		4.10.2021 - ZAHÁJENÍ PRACÍ													TERMÍN DOKONČENÍ - 29.04.2022							

.....

XXXXXXXXXXXXX

jednatelka