

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2021

č. objednatele: 39/ORM/2021

č. dodavatele: 21-120

(dále jen Dodatek č. 1)
na stavební práce vedené pod názvem

„Oprava oplechování a fasády na budově M-klubu ve Vysokém Mýtě“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: KAVOSTAV s.r.o.

Sídlo společnosti: Komenského 160, Vysoké Mýto, 566 01

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martin Kavka - jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Martin Kavka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1236564309/0800

IČ: 28791193

DIČ: CZ28791193

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 27674.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 8. 6. 2021 spočívající v provedení stavebních prací

na akci „**Oprava oplechování a fasády na budově M-klubu ve Vysokém Mýtě**“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlaseném soupisu prací a nemá vliv na termíny plnění díla.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Původní cena za dílo bez DPH	85.721,50 Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	16.012,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	101.733,50 Kč
DPH 21 %	21.364,03 Kč
<u>Cena celkem vč. 21 % DPH</u>	<u>123.097,53 Kč</u>

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.18 až 11.24, který zní takto

- 11.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 8. 6. 2021 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.19. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě par. 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů starostovy města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.
- 11.22. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.23. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.24. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Ve Vysokém Mýtě dne 7. 10. 2021

Ve Vysokém Mýtě dne 7. 10. 2021

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

za dodavatele:
Ing. Martin Kavka, jednatel společnosti

