

DODATEK Č. 2

KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 29.6.2021

KUPUJÍCÍ

Název: Vysoké učení technické v Brně
Součást: Fakulta stavební
Sídlo: Veveří 331/95, 602 00 Brno
Zástupce: prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., děkan
IČ: 00216305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoba Kupujícího:

PRODÁVAJÍCÍ

Název: HACH LANGE s.r.o.
Sídlo: Zastrčená 1278/8, 141 00 Praha 4 Chodov
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 102553
Zástupce: PhDr. Jozef Nováček, jednatel
IČ: 27182151
DIČ: CZ27182151
Bankovní spojení:

Kontaktní osoba Prodávajícího:

(dále též jako „smluvní strany“)

I.

- 1) Dne 29.6.2021 smluvní strany uzavřely Kupní smlouvu (č. sml. Kupujícího: 11925/2021/00) na dodávku souboru zařízení – **Mobilní laboratoř pro analýzu vody** s příslušenstvím, včetně dopravy a seznámení s obsluhou (proškolení), v rozsahu a specifikaci dle nabídky prodávajícího č. 1932589 ze dne 27.5.2021.
- 2) Následně dne 11.8.2021 smluvní strany uzavřely Dodatek č.1, kdy v důsledku omezení vyvolaných pandemií COVID-19 byl změněn čl. III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ ve smyslu změny lhůty plnění na 30.9.2021.
- 3) Prodávající ke dni uzavření tohoto Dodatku č.2, tedy ve sjednané lhůtě plnění provedl dílčí plnění, jehož specifikace je obsahem Přílohy č.1 (viz. položka 1.FAKTURA) k tomuto Dodatku č.2, které rovněž kupujícímu řádně předal.
- 4) Ohledně zbývajících částí plnění (viz. Příloha č.1 - položka 2.FAKTURA) Prodávající dne 20.9.2021 opakovaně požádal Kupujícího o prodloužení lhůty plnění z důvodu přetrvávajícího globálního nedostatku dílů a propadu při výrobě plastů, elektroniky a pryskyřic, které byly způsobeny pandemií COVID-19.
- 5) Vzhledem k tomu, že se jedná o skutečnost objektivně vzniklou nezávisle na vůli smluvních stran, mající charakter vyšší moci, dohodly se smluvní strany s ohledem na ustanovení čl. V Kupní smlouvy na následující změně Smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



článek II. **KUPNÍ CENA, odst. 1)** se doplňuje o větu v následujícím znění:

Kupující je oprávněn vyfakturovat dílčí plnění předmětu koupě ve specifikaci a rozsahu dle Přílohy č.1 (položka 1.FAKTURA) po podpisu tohoto dodatku, součástí faktury bude i předávací protokol/y k předmětnému dílčímu plnění.

článek III. **MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ** nově zní:

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě nejpozději do
 - a) dílčí část plnění (Příloha č.1 - položka 1.FAKTURA) – **do 30.9.2021**
 - b) dílčí část plnění (Příloha č.1 - položka 2.FAKTURA) – **do 30.11.2021**

Prodávající splní svou povinnost odevzdat shora uvedený Předmět koupě tím, že tento bude převzat jako bezvadný Kupujícím.

- 2) Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Předmětu koupě Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně 5 pracovních dnů) prokazatelně uvědomí o tom, že má v úmyslu Předmět koupě odevzdat, jinak Kupující není povinen Předmět koupě převzít. V případě, že Prodávající včas uvědomí Kupujícího dle předchozí věty, zavazuje se Kupující umožnit Prodávajícímu přístup do místa plnění.
- 3) Prodávající se zavazuje Předmět koupě odevzdat v níže uvedeném místě:
Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno
- 4) Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Předmět koupě a podepsat předávací protokol kontaktní osoba uvedená v záhlaví Smlouvy, případně jí určený zástupce.
- 5) Prodávající bere na vědomí, že Kupující výslovně požaduje dodání veškeré nezbytné dokumentace Předmětu koupě v souladu s čl. IV odst. 3 Všeobecných nákupních podmínek VUT.

II.

- 1) Přílohy: Příloha č. 1 - Specifikace plnění
Příloha č. 2 – Žádost o prodloužení termínu plnění ze dne 20.9.2021
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají beze změn.
- 3) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 29.9.2021

V Praze dne 29.9.2021

g. Miroslav Bajer

jícího

PhDr. Jozef Nováček
jednatel
za Prodávajícího



1.FAKTURA	č.projektu	popis projektu	bez DPH	vč.DPH
zboží dodáno	LEV015.98.43002	Přístroj HQ4300	75176	90962,96
zboží dodáno	MTC10105	Intellical ORP sonda	12608	15255,68
zboží dodáno	LPV442.99.03022	Turbidimetr TU5200	95610	115688,10
zboží dodáno	9624800	Spektrofotometr DR1900	60528	73238,88
zboží dodáno	LZP320	Sada pipet	16440	19892,40
zboží dodáno	2838300	Měřicí kyvety	1130,25	1367,60
zboží dodáno	LQV148.99.00001	Třepačka TOC-X5	17625	21326,25
zboží dodáno	HYT061	Kufřík pro TU5200	5205	6298,05
zboží dodáno	poštovné	poštovné	3280	3968,80
			287602,3	347998,72

2.FAKTURA				
k dodání	ISENO318103	Intellical ISE sonda	18824	22777,04
k dodání	5839700	Kufr pro DR1900	5047,5	6107,48
			23871,5	28884,52

SHRNUTÍ				
1.FAKTURA			287602,3	347998,72
2.FAKTURA			23871,5	28884,52
				376883,24

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Veveří 331/95
602 00 Brno

Věc: Žádost o prodloužení termínu dodání zboží -

Dobrý den,


tímto Vás žádáme o prodloužení termínu dodání zboží. Nový termín dodání zboží do 30/11/2021 a to z důvodu:

Bohužel čelíme výzvám s určitým nedostatkem dílů a výrobou plastů. Tyto výzvy se týkají globálního nedostatku, se kterým se v současné době potýká mnoho průmyslových odvětví, včetně elektroniky, pryskyřic a plastů. Naše výzvy se týkají konkrétních produktů a nemají dopad na celé naše portfolio. U některých produktů dochází ke zpoždění o měsíc či více.

Prozatím jsme Vám dodali jen část zboží. Prodloužení termínu dodání se týká těchto dvou položek:

- IntelliCAL ISE sonda pro dusičnany
- Kufr pro přístroj DR1900

S pozdravem



V Praze dne 20. 9. 2021

Jozef Nováček, jednatel

HACH LANGE s.r.o.

HACH LANGE s.r.o.

Zastrčená 1278/8

141 00 Praha 4 ⑤

IČ: 27182151, DIČ: CZ27182151

HACH LANGE s.r.o., Zastrčená 1278/8, 141 00 Praha 4

Tel: , fax: , email:

IČO: 27182151, DIČ: CZ27182151