

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Inženýrská činnost související s budováním vodovodních přípojek v místní části Pejškov“

Město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Věra Odehnalová, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb

zástupce ve věcech technických: Ing. Ladislav Suchomel

Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

IČ: 00282707

DIČ: CZ00282707

Tel. [REDACTED]

Ema [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú. [REDACTED]

(dále také „objednatel“)

a

Milada Schneiderová,

se sídlem [REDACTED]

tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČ: 09615610

DIČ: [REDACTED]

není plátcem DPH

(dále také „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

I. Konstatování právního stavu

1.1. Dne 8. 7. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo „Inženýrská činnost související s budováním vodovodních přípojek v místní části Pejškov“ (dále jen „Smlouva“).

1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.

1.3. Obě smluvní strany se nyní dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 změní a doplní Smlouvu tak, jak je dohodnuto níže v čl. II. tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

2.1. Čl. III., odst. 1. předmětné smlouvy se mění a zní takto:

1. Dílo bude dokončeno a předáno: nejpozději do **31. 12. 2021.**

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny a nejsou tímto Dodatkem č. 1 nijak dotčena.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vůle vázány a prohlašují, že osobně sjednaly celý jeho obsah, který odpovídá jejich vlastní pravé a svobodné vůli, učiněné nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.


3.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 1.

V Tišnově dne 14. 10. 2021

V Tišnově dne 14. 10. 2021



Za objednavatele
Ing. Věra Odehnalová
vedoucí odboru správy majetku
a komunálních služeb



Za zhotovitele
Milada Schneiderová