

DODATEK č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30.9.2020 ve znění dodatku č.1, dodatku č.2 a dodatku č.3
na zhotovení stavby
“Nájemní bydlení Lipník“

ČI.I.

Smluvní strany

- | | |
|--|--|
| 1. Objednatel:
se sídlem
zastoupený:
IČ: | Obec Lipník
Lipník 456, 29443 Čachovice
Ing. Ingrid Podroužkovou
00508993 |
| 2. Zhotovitel
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
č.ú. | Tost.cz, s.r.o.
Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Františkem Vavříčkou, jednatelem společnosti
25956019
CZ25956019
Sberbank CZ, a.s.
4200333588/6800 |

ČI.II.

Změny smlouvy o dílo

Shora uvedená smlouva o dílo ve znění dle dodatku č.1, dodatku č.2 a dodatku č.3 (dále jen „Smlouva o dílo“) se dohodou smluvních stran vyjádřenou v tomto Dodatku č.4 (dále jen „tento Dodatek“) mění.

2.1. Změna doby plnění (Článek 4 Smlouvy o dílo)

Stávající znění poslední věty v bodě 4.1. Smlouvy o dílo se ruší, a vkládá se toto nové znění:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 28.2.2022 (limitní termín).

ČI.III.

Ostatní ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny.**

ČI.IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek je sepsán ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.2. Přílohou tohoto dodatku je: **Rozpočet**. Příloha tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
- 4.3. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dalo **Zastupitelstvo obce Lipník** na jednání konaném dne 28.9.2021 usnesením č. 128/2021.
- 4.4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s tímto Dodatkem připojují níže své podpisy

Za objednatele:

V Lipníku

dne 11.10.2021



Obec Lipník
Ing. Ingrid Podroužková
starostka obce



Za zhotovitele:

V Lipníku

dne 11.10.2021



TOST.CZ 3,
STAVBA PRO RADOST
Tost.cz, s.r.o., Bahák 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 25956019, DIČ: C225956019, Tel.: 777 728 221
Tost.CZ, s.r.o.
František Vavříčka
jednatel