

DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30.9.2020 ve znění dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4 na zhotovení stavby "Nájemní bydlení Lipník"

ČI.I.

Smluvní strany

- | | |
|---|---|
| 1. Objednatel:
se sídlem
zastoupený:
IČ: | Obec Lipník
Lipník 456, 29443 Čachovice
Ing. Ingrid Podroužkovou
00508993 |
| 2. Zhotovitel
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
č.ú. | Tost.cz, s.r.o.
Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou
Františkem Vavříčkou, jednatelem společnosti
25956019
CZ25956019
Sberbank CZ, a.s.
4200333588/6800 |

ČI.II.

Změny smlouvy o dílo

Shora uvedená smlouva o dílo ve znění dle dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.4 (dále jen „Smlouva o dílo“) se dohodou smluvních stran vyjádřenou v tomto Dodatku č.5 (dále jen „tento Dodatek“) mění.

2.1. Změna sankčních ujednání (článek 11 Smlouvy o dílo)

Ruší se ujednání o smluvních pokutách v bodech 11.1., 11.3. Smlouvy o dílo v celém rozsahu. Pokud by nastalo prodlení, na které se měla vztahovat smluvní pokuta sjednané ve kterémkoli z těchto zrušených bodů, objednatel žádnou z těchto smluvních pokut neuplatní.

2.2. Vzdání se práva na náhradu škody

Objednatel se vzdává práva na náhradu škody, kterou by utrpěl, pokud by se zhotovitel dostal do prodlení se závazkem celé dílo řádně provést, ukončit a předat v termínu dle Smlouvy o dílo (tj. v termínu sjednaném v Dodatku č.4). Podmínkou pro vzdání se práva dle předchozí věty je, že prodlení nepřesáhne dobu 4 měsíce.

Bod 11.9. Smlouvy o dílo se nevztahuje na nároky na náhradu škody vzniklé z porušení závazku zhotovitele řádně provést, ukončit a předat dílo v termínu dle Smlouvy o dílo (tj. v termínu sjednaném v Dodatku č.4). Objednatel se zavazuje tyto nároky neuplatnit.

2.3. Zrušení důvodů pro zánik smlouvy (článek 12 Smlouvy o dílo)

Ruší se vymezení podstatných porušení smlouvy uvedená v bodě 12.2. body a), f) Smlouvy o dílo.

Objednatel se zavazuje **neodstoupit** od této smlouvy z důvodu **prodlení** zhotovitele s dokončením a předáním díla, pokud prodlení nepřesáhne dobu **4 měsíce**.

ČI.III.

Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny.

ČI.IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek je sepsán ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.2. Přílohou tohoto dodatku je: **Rozpočet**. Příloha tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
- 4.3. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dalo **Zastupitelstvo obce Lipník** na jednání konaném dne 28.9.2021 usnesením č. 129/2021 .
- 4.4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s tímto Dodatkem připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

V Lipníku

dne 11.10.2021



Obec Lipník
Ing. Ingrid Podroužková
starostka obce



Za zhotovitele:

V Lipníku

dne 11.10.2021



TOST.CZ ³⁾
STAVBY PRO RADOST
Tost.cz, s.r.o. - ul. Mlýnská 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 25956619, DIČ: CZ25956619. Tel.: 777 728 224
Tost.cz, s.r.o.
František Vavříčka
jednatel