

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2021/0144/ORI/2
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: se sídlem	Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ :	00287113
DIČ :	CZ00287113
bankovní spojení :	Komerční banka, a. s., číslo účtu
zastoupený:	starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických :	Alešem Winklerem, investičním technikem
	tel:
	e-mail:

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel: se sídlem	JURÁN s.r.o. Ústí 200, 755 01 Vsetín
IČ:	27816788
DIČ :	CZ27816788
bankovní spojení :	MONETA Money Bank a.s.,
zastoupený:	Milanem Juráněm, jednatelem společnosti
	tel.:
	e-mail:

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMLD/2021/0144/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce v rámci stavby „Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 3. etapa. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	34 352,01 Kč
DPH (21%)	7 213,92 Kč
Cena víceprací vč. DPH	41 565,93 Kč

Celková cena díla po započtení méněprací činí:

Celková cena bez DPH	920 620,37 Kč
DPH (21%)	193 330,28 Kč
Celková cena vč. DPH	1 113 950,65 Kč

II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

II.3 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 2:

1. Položkový rozpočet méněprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 11.10.2021 číslo usnesení: 05/24/2021.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 12.10.2021

V Ústí, dne 14.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Milan Juráň
jednatel