

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2021/131/18 ze dne 20.09.2021 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

na akci „**ŠJ Brno, Horní 16, p.o. – rekonstrukce kuchyně**“

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Statutární město Brno,  
městská část Brno-střed**  
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
statutární orgán: **Ing. arch. Vojtěch Mencl**, starosta městské části Brno-střed  
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
nezapsáno v obchodním rejstříku  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **Tocháček spol. s r.o.**  
se sídlem: Slovinská 36, 612 00 Brno  
statutární orgán: Ing. Petr Tocháček, jednatel  
IČO: 44961367, DIČ: CZ44961367  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vložka č. 4127  
dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### **II.**

Smluvní strany uzavřely dne 11.05.2021 smlouvu o dílo na akci "**ŠJ Brno, Horní 16, p.o. – rekonstrukce kuchyně**" – č.j. MCBS/2021/0032915/SYRM (dále jen „smlouva o dílo“).

### **III.**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

1. v článku 3. odst. 3.1. se stávající text ruší a nahrazuje se tímto textem:  
„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 31.10.2021.“
2. v článku 5. odst. 5.1. předmětné smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy a změn, které vyplynuly při provádění díla (po zohlednění změnových listů č. 1-17, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo), se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

<b>cena bez DPH (v základní sazbě)</b>	<b>5.593.192,60 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1.174.570,45 Kč</b>
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>6.767.763,05 Kč“</b>

#### **IV.**

- (1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- (3) Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.
- (4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.

#### **V.**

##### **Doložka uveřejnění, informační doložka**

- (1) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

#### **VI.**

##### **Doložka schválení**

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 131. schůzi RMČ Brno-střed dne 20.09.2021, č. usnesení RMČ/2021/131/18.

Příloha:

- ZL č. 1-17

V Brně dne

V Brně dne

-----  
objednatel

-----  
zhotovitel