



DOHODA

o ukončení smlouvy o dílo

uzavřená podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo dohody: OS/00668/2021/OIÚ

OBJEDNATEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Ing Davidem Michaličkou, starostou města

Komerční banka

00240702

CZ00240702

skjbfwd

Ing. Štěpánka Šritrová, Ing. Arch. Alice Štěpánková

ZHOTOVITEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

tel.:

email

dále „Zhotovitel“

TES, spol. s r.o.

Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav

Jiřím Pavlicou

KB, a.s.

475 39 330

CZ 47539330

jeu6zfd

Jiří Pavlica

info@tes-caslav.cz

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10. 3. 2021 Smlouvu o dílo č. SOD/00110/2021/OSM, jejímž předmětem je realizace nového chodníku v ulici Květná v obci Kuří v katastrálním území Kuří u Říčan vše (dále jen „smlouva o dílo“).
- 1.2. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení smlouvy o dílo, přičemž oba shodně konstatují, že dílo, které je předmětem smlouvy, nelze realizovat pro vady projektové dokumentace. Geodetickým zaměřením v terénu bylo zjištěno, že na některých místech není možné vyprojektovaný chodník umístit tak, aby byla stavba realizována za dodržení všech norem a technických podmínek, dále byly zjištěny výškové rozpory, znemožňující, aby byla zachována bezbariérovost chodníku a zároveň sjízdnost vjezdů do přilehlých nemovitostí. Změnu předmětu smlouvy není možné řešit dodatkem ke smlouvě, protože by se vzhledem k rozsahu změn jednalo o podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek 2. Předmět dohody

- 2.1. Účastníci dohody tímto prohlašují, že v souladu se smlouvou o dílo došlo dne 31.03.2021 k převzetí staveniště zhotovitelem.
- 2.2. Účastníci dohody tímto prohlašují, že dne 16. 8. 2021 došlo k předání rozpracovaného díla objednateli.
- 2.3. Účastníci dohody ukončují smlouvu o dílo s tím, že zhotoviteli náleží úhrada nákladů za rozpracované dílo, a to ve výši:
 - Cena bez DPH ve výši 26.000,- Kč
 - DPH ve výši 5.460,- Kč
 - Celková cena včetně DPH ve výši 31.460,- Kč.
- 2.4. Podkladem pro stanovení ceny za rozpracované dílo jsou zjišťovací protokol, soupis provedených prací, stavební deník, vytyčovací protokol a fotodokumentace.
- 2.5. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem, jejíž splatnost je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli na podatelnu MěÚ, přičemž za provedenou úhradu ceny se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu objednatele.
- 2.6. Účastníci současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu plnění smlouvy o dílo a jejího ukončení neplynou žádné další finanční či jiné právní nároky, nad rámec těch, které jsou uvedené v tomto článku dohody.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato dohoda uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Tato dohoda je uzavřena a oběma smluvními stranami podepsána v elektronické podobě.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si dohodu přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dohoda podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v dohodě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dohody v registru smluv zajistí město Říčan.
- 3.5. Rada města schválila uzavření této dohody na svém jednání konaném dne 30. 9. 2021 pod číslem usnesení 2146013.

V Říčanech

Objednatel:

Ing. David
Michalička

Digitálně podepsal
Ing. David Michalička
Datum: 2021.10.11
17:04:31 +02'00'

.....
Ing. David Michalička
starosta města

V Čáslavi

Zhotovitel:

Jiří
Pavlica

Digitálně
podepsal Jiří
Pavlica
Datum:
2021.10.11
06:41:04 +02'00'

.....
Jiří Pavlica
jednatel TES, spol. s r.o.