



ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 1. 2020 (ID smlouvy: 130221) na akci
„**Dětský domov Hrotovice – protiradonová opatření**“

*ku rad. 6/4/6
d. 15/9/*

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu pověřen	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Benda, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602272; +420 56460205
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	ing. David Urbánek
se sídlem:	Jihlavská 165, 594 42 Měřín
zastoupený:	ing. Davidem Urbánkem
zástupce pro věci smluvní:	ing. David Urbánek
zástupce pro věci technické:	ing. David Urbánek
tel./fax:	+420 737 666 701
IČO:	88520960
DIČ:	CZ8212294827
bankovní spojení:	mBank S.A.
číslo účtu:	670100-2214094590/6210
zápis v živnostenském rejstříku:	Živ/6971/14/578/Ří

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ID č. 130221 uzavřené dne 10. 1. 2020 (dále jen „Smlouva“) je změna okolností, které se projevily v průběhu realizace prací dle Smlouvy.

V průběhu realizace bylo zjištěno, že bude nutné provést i rekonstrukci sociálního zázemí, která nebyla řešena v původní projektové dokumentaci.

V důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací bude projektová dokumentace rozšířena o řešení sociálního zázemí.

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení ods. 6.3. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

4.2. Termín dokončení předmětu dodatku se stanovuje nejpozději do 15. 10. 2021“

6.1.1. Cena za vyhotovení dokumentace je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	181.000, - Kč
DPH 21 %:	38.010, - Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	219.010, - Kč

slovy: dvěšředevatenáctisícdesetkorun
haléře

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	151.000, - Kč
DPH 21%:	31.710, - Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	182.710, - Kč

Cena víceprací dle dodatku č.1


Cena víceprací bez DPH:	30.000, - Kč
-------------------------	--------------

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


.....

Za zhotovitele


- 5. 10. 2021


ING. DAVID URBÁNEK
projektová činnost ve výstavbě
Jihlavská 165
584 42 Měřín
tel.: 737 865 701, IČO: 68520960
DIČ: CZ82/2294827

.....
Ing. David Urbánek

V Jihlavě-6...10... 2021

Za objednatele


Kraj Vysočina
Žitkova 1832/57, 586 01 Jihlava


.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

CENOVÁ NABÍDKA NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

Ing. David Urbánek
Jihlavská 165
594 42 Měřín
IČ: 88520960
DIČ: CZ8212294827
ČKAIT: 1400480

Mobil: +420 737 666 701
E-mail: duprojekt@seznam.cz

Projektová činnost ve výstavbě



Odběratel:

Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882
587 33 Jihlava

Akce:

**„Dětský domov Hrotovice – protiradonová opatření“,
sociální zázemí**

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Základní údaje stavby

Název: "Dětský domov Hrotovice - protiradonová opatření", sociální zázemí

2. Základní identifikační údaje o uchazeči

Název: Ing. David Urbánek
Sídlo/ místo podnikání: Jihlavská 165, 594 42 Měřín
IČ: 88520960
ČKAIT: 1400480
DIČ: CZ8212294827
banka: mBank č. účtu: 670100-2214094590/6210

Zapsán v živnostenském rejstříku pod spisovou značkou: Živ/6971/14/578/Ři

Statutární orgán: Městský úřad Velké Meziříčí

URL adresa: Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

3. Osoba oprávněná za uchazeče jednat

Titul, jméno, příjmení: Ing. David Urbánek

Tel./fax: 737666701

E-mail: duprojekt@seznam.cz

4. Kритérium hodnocení

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč) konečná u neplátců DPH
Kontrola změřeného stávajícího stavu	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
Návrh řešení stavebních úprav	17 000,00 Kč	3 570,00 Kč	20 570,00 Kč
Položkový rozpočet	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
Celkem	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč

ING. DAVID URBÁNEK
projektová firma ve výstavbě
Jihlavská 165
594 42 Měřín
tel.: 737 666 701, IČO/88520960
DIČ CZ8212294827

Podpis oprávněného zástupce uchazeče