

**Dodatek č. 2 ke  
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: **06EU-004955**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): [REDACTED]

Číslo smlouvy Poskytovatele: [REDACTED]

Název související veřejné zakázky:

**I/27 Plzeň, Lidická - Plaská; PDPS**

ze dne 02.11.2020

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel”)

a

**2. D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.**

se sídlem: Útušice 66, 332 09 Štěnovice

IČO: 263 88 791

DIČ: CZ26388791 PLÁTCE DPH

zápis v obchodním rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném [REDACTED]

právní forma: Právní osoba

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

statutární zástupce [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

statutární zástupce [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

**Vzhledem k návaznostem projektu na skutečné provedení navazující stavby v současnosti v realizaci „Oprava tramvajové trati Plaská ulice v Plzni“, jejímž investorem je Město Plzeň, resp. stavby aktuálně dokončené „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ a zajištění jejich zaměření skutečného provedení jako podklad pro zpracování PDPS „I/27 Plzeň, Lidická – Plaská“ se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:**

## **Článek 5. Lhůty plnění**

### Původní lhůty plnění:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby - PDPS – koncept: Nejpozději do 30.04.2021.

5.1.2. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby - PDPS – čistopis: Nejpozději do 30.6.2021.

### Lhůty plnění dle dodatku č.1:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby - PDPS – koncept: Nejpozději do 30.04.2021.

5.1.2. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby - PDPS – čistopis: Nejpozději do 30.11.2021.

### Nové lhůty plnění:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby - PDPS – koncept: Nejpozději do 30.01.2022.

5.1.2. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby - PDPS – čistopis: **Nejpozději do 30.04.2022.**

## **Závěrečné ustanovení dodatku č. 2**

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

Datum: 13.10.2021

Datum: 13.10.2021