

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

za který jedná územní památková správa na Sychrově,

se sídlem státní zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov,

zastoupená ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem,

zastoupený ve věcech technických: Andrea Doležalová

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710,

Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

jako **objednatel** na straně jedné

a

Jaroslav Kopp

IČ: 88879062

se sídlem: Škrétova 701, 508 01 Hořice

místo podnikání: Škrétova 701, 508 01 Hořice

zastoupený: Jaroslav Kopp – jednatel

zastoupený ve věcech technických: Jaroslav Kopp

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění, tento

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. NPÚ-440/68439/2021**Článek I.****Úvodní ustanovení**

- 1.1 Dne 8.9.2021 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem s fyzickou osobou podnikající Jaroslavem Koppem, jednatelem smlouvu o dílo č. j. NPÚ-440/68439/2021 (dále jen „smlouva“), jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) do řízení o zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce - „NPÚ – SZ Náchod – oprava zdi v medvědáriu“ (ID veřejné zakázky **N006/21/V00021640**). Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla rozsahu specifikovaném čl. II. této smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě s číslem evidenčním číslem NPU-440/68439/2021.

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. NPÚ-440/68439/2021 je

a. Změna termínu plnění

Čl. III., odst. 1., bod c. smlouvy o dílo evid. č. NPÚ-440/68439/2021 se **upravuje** takto:
Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do **31. 12. 2021**


Odůvodnění:

Dodržení termínu dokončení díla není možné dodržet z důvodu překážky na straně zadavatele, vyplývající ze smlouvy o spolupráci uzavřené dne 09.03.2020 mezi NPÚ, městem Náchod a ZOO Dvůr Králové a. s. Jedná se zejména o dořešení bezpečnostních předpisů v prostoru medvědária, jednáním, výše uvedených smluvních stran. Z těchto důvodů není možné práce zahájit bez předchozího odsouhlasení smluvními stranami. Prodloužení termínu realizace je nutné pro úplné a kvalitní dokončení díla při dodržení veškerých právních předpisů.


Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. j. NPÚ-440/68439/2021 je vyhotoven v jazyce českém, ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. NPÚ-440/68439/2021 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo. č. j. NPÚ-440/68439/2021 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
- 3.6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne 5.10.2021



ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově
za objednatele



Jaroslav Kopp
za zhotovitele

