

## HARMONOGRAM

### „WC VE STŘEDNÍ ŠKOLE ROKYCANY-3.VYHLÁŠENÍ“

11.10.2021	Zahájení díla
18.10.	dokončení bouracích prací a ležaté kanalizace
25.10.	hrubé rozvody ZI, EI
15.11.	dokončení omítek
29.11.	dokončení obkladů a dlažeb
6.12.	dokončení kompletace ZI, EI
9.12.	dokončení mtž WC kabin
13.12.	předání díla

Ing. Václav Kruml, jednatel