

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Smluvní strany:

### Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3

118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

### Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

### Ing. arch. Miroslav Tupý

Lidická tř. 179/47, 370 01 České Budějovice

IČO: 65968204,

(dále jen „zhotovitel“).

### I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je přepracování projektové dokumentace na základě požadavků Odboru památkové péče Karlovarského kraje na akci „PD havárie hradební zdi na hradě Bečov nad Teplou“.

### II. Specifikace předmětu dodatku č.1

Objednatel uzavírá tento dodatek v souladu s ustanovením odst. 4.1.a odst.3,2. SoD a na základě nových skutečností. Původní návrh řešení počítal s vrtáním do zdi a jejím sesponkáním armaturou.

Po schůzce kterou svolal Odbor památkové péče Karlovarského kraje po vypracování PD, bylo rozhodnuto o rozebrání vnitřní části zdiva a jeho opětovné dozdění a provázání s původním zdivem. Na základě tohoto rozhodnutí bylo přistoupeno k přepracování dokumentace.

### III. Doba plnění

V III. 3. Doba plnění, odst. 3.2. se mění text takto:

3.2. projektová dokumentace dle 2.1.

do: 12.9.2021

• soupis prací dle bodů 2.1..

do: 12.9.2021

#### IV. Cena a platební podmínky

V čl IV.Cena a platební podmínky, odst. 4.1, se mění text takto

Cena bez DPH:	93 400,00 Kč
DPH:	19 614,00 Kč
Cena s DPH:	113 014,00 Kč

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným vícepracím mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ve znění smlouvy 2026H1210013, kterým je stanovena poslední platná změna ceny díla ve výši:

**64 900,00 Kč bez DPH**

*(slovy šedesát čtyři tisíce devět set korun českých)*

**Vícepráce** dle změnového listu č. ZL 68 činí:

**+ 28 500,00 Kč bez DPH**

*(slovy dvacet osm tisíc pět set korun českých)*

**Konečná celková cena díla** dle Smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku č. 12 činí:

**93 400,00 Kč bez DPH**

*(slovy devadesát tři tisíc čtyři sta korun českých)*

#### **V. Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu a každá smluvní strana obdržela po 1 vyhotovení.
- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 5.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku a dohody v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.5 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha č.1: nabídka zhotovitele ze dne 26.8.2021

V Praze dne 13.10.2021

V Českých Budějovicích dne 13.10.2021



Dobrý den,

dle dohody zasílám cenovou nabídku na včera dohodnutou úpravu PD havárie hradební zdi Horního hradu v Bečově nad Teplou.

1. Kompletní úprava PD Stavební část (technická zpráva, výkres č. D.1.1.2): 30 hod/500,- Kč; **15.000,- Kč**
  2. Adjustace vč. reprografických prací (6x paré): 6x 500,- Kč; **3.000,- Kč**
  3. Plán BOZP (v původní nabídce jsme to opomenuli): **5.500,- Kč**
  4. Úprava rozpočtu a soupisu prací: **5.000,- Kč**
- CELKEM: 28.500,- Kč (34.485,- Kč vč. DPH 21%)**

Termín zpracování: 08. 09. 2021

Prosím o laskavé posouzení cenové nabídky a poté o závaznou objednávku, děkuji.

S popzdravem

