

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1.		
		Datum změny: 29. 9. 2021		
<b>Název VZ / stavby:</b> Oprava výtluků na LC Údolní a LC Ludvíkovská – R25				
<b>Zhotovitel:</b> JHF Heřmanovice spol. s .r.o., Heřmanovice 523, 793 74, IČO: 47972912				
<b>Objednatel:</b> Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk				
<b>Název akce (majetku):</b> LC Údolní, LC Ludvíkovská	<b>Charakter akce:</b> I N IP NP	<b>Číslo objektů:</b> SO 1	<b>Stavební díly:</b> 5	
<b>Popis změny:</b> Jedná se o VCP při opravě výtluků tryskovou technologií, kdy byl navýšen objem vysrávkové směsi.				
<b>Zdůvodnění změny:</b> V rámci realizace zakázky chybělo k dokončení výspravy vyznačených míst na LC Ludvíkovská cca 250 m2 plochy, což činilo cca 5 t vysrávkové směsi. Z důvodu dokončení oprav na vyznačeném úseku a ekonomickému využití bylo objednáno jedno auto cca 6 tun se směsí, které dokončí výspravu na uvedené LC. Objem tak byl navýšen o 8,5 t.				
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> Bez PD a autorského dozoru.		<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>	
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		Ne – bez PD a DSPS	
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		Ne	
			Termín dokončení do: 16. 9. 2021	
	<b>do ceny:</b>	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 0,00	Bilance:  25.925,00 Kč bez DPH
		Zvýše ní ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 25.925,00	
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>		199.775,00	Kč bez DPH
	<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>		199.775,00	Kč bez DPH
<b>Způsob ocenění VCP a MNP:</b>		dle SoD, č. IV, odst. 2, písmeno a)		
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>		<b>Datum:</b> 30.9.2021	<b>Podp</b>	
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>		<b>Datum:</b> 29.9.2021	<b>Podp</b>	
<b>Zástupce uživatele - jméno:</b>		<b>Datum:</b> 29.9.2021	<b>Podp</b>	
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b> Rozpočet – dodací list.				
<b>Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku)</b>				

Dodací list



číslo : 152 /21

**Dodavatel :**  
**JHF Heřmanovice spol. s r.o.**  
 Heřmanovice č. 523  
 kamenolom  
 793 74  
 IČO : 47972912  
 DIČ : CZ47972912

**Odběratel :**  
**Lesy České republiky, s.p.**  
 Přeymslova 1106/19  
 Hradec Králové 50008  
 IČO : 42196451  
 DIČ : CZ42196451

Datum vystavení : 29.9. 2021

Číslo smlouvy : SML-00290-2021-941

Datum	Druh dodávky	Množství	jedn.	cena za jedn.	cena celkem
<b>Oprava výtluků na LC Údolní a LC Ludvíkovská - R25 (S941/2021/384)</b>					
21.9.	vyspravení výtluků tryskovou metodou	11,6	t	3050	35 380,0
23.9.	vyspravení výtluků tryskovou metodou	12,06	t	3050	36 783,0
23.9.	vyspravení výtluků tryskovou metodou	12,05	t	3050	36 752,5
24.9.	vyspravení výtluků tryskovou metodou	11,87	t	3050	36 203,5
24.9.	vyspravení výtluků tryskovou metodou	12,27	t	3050	37 423,5
27.9.	vyspravení výtluků tryskovou metodou, <b>VCP</b>	5,65	t	3050	17 232,5
	vyspravení výtluků tryskovou metodou	65,5	t	3050	199 775,0
					199 775,0
<b>DPH %</b>	<b>DPH Kč</b>	<b>Celkem Kč bez DPH</b>		<b>K úhradě : 199 775,0</b>	
0	0,0	199 775,0		Razítko, podpis :	
SPZ :	Převzal :				
	Datum uskutečnění				