

**Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: **06EU-005048**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): [REDACTED] (uvádějte při fakturaci)

Číslo smlouvy Poskytovatele: [REDACTED]

Název související veřejné zakázky:

I/27 Lužany - OK s III/182 11 a III/183 25; DSP, IČ k SP

ze dne 14.12.2020

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel”)

a

2. D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.

se sídlem:

Útušice 66, 332 09 Štěnovice

IČO:

263 88 791

DIČ:

CZ26388791 PLÁTCE DPH

zápis v obchodním rejstříku:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku,
vedeném [REDACTED]

právní forma: Právní osoba

bankovní spojení:

zastoupen:


kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)



(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Vzhledem k časové náročnosti pro získání požadovaných dokladů za účelem vydání územního rozhodnutí a průběhu správního řízení stavby (15.9.2021 Oznámení o zahájení územního řízení) mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:

Článek 5. Lhůty plnění Původní

lhůty plnění:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 31.05.2021 ode dne účinnosti Smlouvy.
 - 5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebních povolení: Nejpozději do 31.08.2021.
 - 5.1.3. Získání všech pravomocných stavebních povolení: Nejpozději do 31.10.2021.
 - 5.1.4. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od vydání všech pravomocných stavebních povolení – předpoklad do 30.11.2021.

Lhůty plnění dle dodatku č.1:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 31.08.2021
 - 5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis DSP, podání žádosti o vydání stavebních povolení: Nejpozději do 15.10.2021
 - 5.1.3. Získání všech pravomocných stavebních povolení: Nejpozději do 15.12.2021

Nové lhůty plnění:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: **Nejpozději do 31.12.2021**
 - 5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis DSP, podání žádosti o vydání stavebních povolení: **Nejpozději do 15.04.2022**
 - 5.1.3. Získání všech pravomocných stavebních povolení: Do 4 měsíců od podání žádosti o vydání stavebních povolení (Předpoklad 06/2022)

Závěrečné ustanovení dodatku č. 2

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 13.10.2021

Datum: 13.10.2021