

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Plzeňská, rek. komunikace, P5, č. akce 1000128“

číslo smlouvy objednatele: 3/20/6000/061/1

číslo smlouvy zhotovitele: 10000149715

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úseku

Ing. Tomáš Tomáš, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav, na základě pověření

Nina Hrubá, technik oddělení přípravy a realizace oprav

(dále také jako „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303, DIČ: CZ26271303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 15904

bankovní spojení: ING Bank N.V., pobočka Praha, Českomoravská 2420/15

zastoupena: Michalem Pfafem, ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy
a Ing. Lukášem Radilem, hlavním stavbyvedoucím

Osoby zmocněné k jednání ve věcech

- Michal Pfaf, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

- Ing. Lukáš Radil, hlavní stavbyvedoucí

email pro účely fakturace: SKC-Faktury@skanska.cz ; alena.pourova@skanska.cz ;

lukas.radil@skanska.cz

(dále také jako „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/6000/061 ze dne 22.09.2020 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Tímto se smluvní strany dohodly na změně čl. 5. Smlouvy (Cena díla).

Odůvodnění soupisu méněprací a víceprací dle přílohy číslo 1 Dodatku:

V rámci navržené opravy technologií mikrokoberce byly zjištěny výrazné poruchy povrchu a to především úzkými, vodorovnými a příčnými trhlinami. Z tohoto důvodu bylo nutno změnit navržený způsob opravy s ohledem na aktuální stav opotřebení vozovky, tedy výměně obrusné vrstvy za použití modifikovaného asfaltového pojiva ACO 11S. Méněpráce spočívají v neprovedení technologie mikrokoberce a vícepráce spočívají v provedení asfaltové vrstvy ACO 11S.

Dále bude po odfrézování obrusné vrstvy na několika místech provádění díla nutno provést hlubší zásah v podobě sanací. Tímto došlo k navýšení oproti původnímu rozsahu 2444,5 m² na 3634 m².

Na základě požadavku Policie ČR bylo dále nutno obnovit s ohledem na bezpečnost dopravně bezpečnostní zábradlí před Střední průmyslovou školou dopravní, a.s.

Soupis víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

3. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. 6 Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	39.399.819,33 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	3.388.825,28 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 2.727.538,35 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	40.061.106,26 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Změna čl. 6. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. 6. Smlouvy se doplňuje o odst. 6.11. Smlouvy, který zní takto:

6.11. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací

Příloha č. 2 – Plná moc pro Michala Pfafa a Ing. Lukáše Radila

Příloha č. 3 – Vyjádření odd. laboratoře Objednatele

V Praze dne

14. 10. 2021

za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:

[Redacted signature area]

Ing. Josef Richt
místopředseda představenstva

[Redacted signature area]

Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

V Praze dne

4. 10. 2021

Za Skanska a.s.

[Redacted signature area]

Michal Pfaf
ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

[Redacted signature area]

Ing. Lukáš Radil
hlavní stavbyvedoucí

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 632/34a
Karlín, 180 00 Praha 6
IČ: 26271303

0378

SOUPIS MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Stavba: **Plzeňská, rek. komunikace, P5, č. akce 1000128**
Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Zhotovitel: Skanska a.s., závod Inženýrské stavitelství Čechy

SO

SO

SO

Popis

SO 101 KOMUNIKACE

Kód položky		Popis
Méněpráce celkem		SO 101 KOMUNIKACE
4	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2
5	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2
6	113107342	Odstranění podkladu živičného do tl 100 mm strojně pl do 50 m2
7	113154231	Frézování živičného krytu tl 10 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase (po částech DIO) - pro EMK
17	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm
21	R21	Postřik spojovacího postřiku vápenným hydrátem - pro EMK
22	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
26	579103211	Emulzní mikrokoterec dvouvrstvý jemnězrnitý EMK 0/5 - DV
40	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného - pro EMK
68	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km - asf. Fréza 10 mm
		Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km - asf. Chodník u vyrovnávacích obrub
		Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km - chodník u vyrovnávacích obrub oprava na celou šířku
69	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (29x) - asf. Fréza 10 mm
		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (29x) - asf. Chodník u vyrovnávacích obrub
		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (29x) - chodník u vyrovnávacích obrub oprava na celou šířku
70	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 chodník u vyrovnávacích obrub oprava na celou šířku
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 - asf. Fréza 10 mm
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 - asf. Chodník u vyrovnávacích obrub
73	R02	Odečet ze vyfrézovaný asfaltový recyklát (odkup zhotovitele) - asf. Fréza 40 mm
	Vícepráce celkem	
	Vícepráce	
8	113154232	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase (po částech DIO) - ACO 11S
21	R21	Postřik spojovacího postřiku vápenným hydrátem - pro ACO 11S
24	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11S PmB 45/80-65 tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
40	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného - po frézování ACO 11S
68	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km - asf. Fréza 40 mm
69	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (29x) - asf. Fréza 40 mm
72	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 - asf. Fréza 40 mm
	NOVÉ POLOŽKY	
	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg
	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů vzdálenost do 1 km
	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně každý další i započatý 1 km přes 1 km
	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného
	63126080	zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m

ČP	Kód položky	Popis
	Vícepráce	SO 102 SANACE
9	113154124	Frézování živичného krytu tl 60 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase - odhad - Plocha pod ACO 11S
13	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 1,00 kg/m2
16	577156131.1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S PmB 25/55-60 tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
10	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného
17	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km - Plocha pod ACO 11S
18	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (29x) - Plocha pod ACO 11S
25	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

SKANSKA


PLNÁ MOC


PM/7185/2020

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Alešem Krupkou, tímto

z m o c ě ů j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.





134823570-14963-210107103754



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

