

## **Dodatek č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

k provedení stavby: 46028

**„Rekonstrukce havarijního stavu venkovních schodišť“ ve dvorním  
traktu objektu Střední školy obchodní, Belgická 250/29,  
120 00 Praha 2 - Vinohrady**

**číslo smlouvy zhotovitele:**

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

**1. objednatel: Střední škola obchodní**

právní forma: příspěvková organizace Hlavního města Prahy, Praha 1, Mariánské nám. 2.  
Zřizovací listina: usnesení ZHMP č.4/8 z 17. 02. 2011 ve znění usnesení ZHMP č. 40/37  
z 19.6.2014. Organizace je zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600004864, zapsaná v RARIS  
IČO 00549185.

Organizace není plátcem DPH.

se sídlem: v Praze 2, Belgická 250/29

zastoupená ředitelem Ing. Ivo Krajíčkem

(dále jen "objednatel")

**a**

**2. zhotovitel: GENEL INVEST HOLDING s.r.o.**

se sídlem: Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.

zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287,

zastoupený: Ing. Martinem Říhou, jednatelem

bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

Číslo účtu : 3907605319/0800

IČ: 04217519

DIČ: CZ04217519

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

## I.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 46028

Název stavby: „Rekonstrukce havarijního stavu venkovních schodišť“

Místo stavby: objekt SŠ obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Zadavatel a investor: Střední škola obchodní, Praha 2 – Belgická 29/250

## II.

## PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu oceněných prací, které vyplynuly v průběhu zahájení realizace u akce: „**Rekonstrukce havarijního stavu venkovních schodišť**“ ve dvorním traktu objektu **Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady**. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentaci – **rozšíření zemních prací a bouracích konstrukcí, které nebyly v původním rozsahu rozpočtu prací**. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace rozšířených prací zhotovitele ze dne **12. 10. 2021**, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **01. 07. 2021**.

## IV.

## CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy **01. 07. 2021**, jako cena nejvýše přípustná a činí:

<b>Základní cena bez DPH celkem</b>	<b>2 988 149,00 Kč</b>
-------------------------------------	------------------------

<b>DPH 21 %</b>	<b>627 512,00 Kč</b>
-----------------	----------------------

<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>3 615 661,00 Kč</b>
--------------------------------	------------------------

**Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1:**

<b>nabídková cena bez DPH</b>	<b>86 825,62 Kč</b>
-------------------------------	---------------------

<b>DPH 21 %</b>	<b>18 233,38 Kč</b>
-----------------	---------------------

<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>105 059,00 Kč</b>
-------------------------------	----------------------

**Celková konečná cena předmětu zakázky:**

<b>celková cena bez DPH</b>	<b>3 074 974,62 Kč</b>
-----------------------------	------------------------

<b>DPH 21 %</b>	<b>645 745,38 Kč</b>
-----------------	----------------------

<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>3 720 720,00 Kč</b>
-------------------------------	------------------------

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2021. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků. **Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.**

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **03. 08. 2021**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran..

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný rozšířený rozsah prací)

