

# DODATEK č. 4

## KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PA-000228

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „Činnost koordinátora BOZP pro přípravu staveb pro akce na D3, D8 a ostatní drobné akce“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

Mezi:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sídlem: Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň  
IČ: 263 48 764  
DIČ: CZ26348764  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14551  
zastoupené:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná jednat:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

- 1) Smluvní strany se dohodly na změnách původní Smlouvy o poskytování služeb č. 02PA-000228 ze dne 13. 7. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 7. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2019 a Dodatku č. 3 ze dne 12.10.2021 (dále jen „Smlouva“), v části čl. III. Doba a místo plnění, na základě čl. 16.5 Smlouvy, a proto uzavírají tento Dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“).
- 2) Důvodem uzavření Dodatku a prodloužení doby plnění je posunutí realizací plánovaných staveb pro tuto Smlouvu.

3) Nové znění čl. III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

**Článek III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

**Odst. 3.2.** Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 31. 12. 2022.

(dále jen „**Doba plnění**“).

Poskytovatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením doby plnění v rozsahu dle odst. 3.2 nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. 02PA-000228 ze dne 13. 7. 2017, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 4, se nemění.

Tento Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku č. 4.

Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZANÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

V Praze dne:

V Praze dne:

**Za Objednatele:**

**Za Poskytovatele:**

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.11

15:41:53 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MANIFOLD GROUP s.r.o.