


Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele:

„Autobusová zastávka 17. Listopadu, směr Náměstí Hrdinů“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**
Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**





číslo účtu: **27-4231420297/0100**

Tel: **585 170 311**

DS: **ur4k8nn**

E-mail: **ssok@ssok.cz**

a

Z h o t o v i t e l: **SISKO spol. s r.o.**
se sídlem: **Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov**
kontaktní adresa: **Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov**
Zápis v **OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 4083**
Zastoupen: **Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., jednatel**
IČO: **47155558** DIČ: **CZ 47155558**
Telefon:  e-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

-

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.

ve věcech technických oprávněn k jednání:



stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.



I.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:

„Autobusová zastávka 17. Listopadu, směr Náměstí Hrdinů“

II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto:

- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	534 450,48 Kč
VCP dle dodatku č. 1 bez DPH	24 244,85 Kč
<u>Nová cena díla bez DPH</u>	<u>558 695,33 Kč</u>
DPH ve výši 21 %	117 326,02 Kč
Nová cena včetně DPH	676 021,35 Kč

III.

1. *Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 7.6.2021 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
2. *Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.*
3. *Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.*
4. *Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.*
5. *Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*
6. *Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.*

V Olomouci dne
Za objednatele:

Ing. Petr
Foltýnek

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
Ředitel

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

Ing. et Ing. Jan
Horalík, Ph.D.

SISKO spol. s r.o.
Ing. et Ing. Jan Horalík
Jednatel

ROZPOČET

Stavba: Autobusová zastávka 17.listopadu, směr Nám. Hrdinů
Objekt: SO 101 - Autobusová zastávka - záliv, vozovka - vícepráce
Objednatel: SSOK
Zhotovitel: SSKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, Přerov 750 00
Datum: 06.10.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Do da	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Odstranění podkladu živičného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	t	18,900	180,00	3 402,00		
2				Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,900	165,00	3 118,50		
3				Vodorovná doprava sutí do 10 km	t	18,900	288,00	5 443,20		
4				Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	18,900	353,50	6 681,15		
5				Zřízení uliční vpusti	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00		
				cena bez DPH celkem				24 244,85		
				cena vč. DPH 21% celkem				29 336,27		

V Přerově dne 6.10.2021

Vypracoval: Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.
jednatel SSKO spol. s r.o.

