



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě ze dne 4. 8. 2021 v rámci zakázky
„Odborná učebna na SOŠ a SOU, Kaplice – gastro vybavení“

I. Smluvní strany

1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86
na adrese: Pohorská 86, 382 41 Kaplice
zastoupený: PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka školy
IČ: 75 050 081
DIČ: CZ75050081
dále jen „kupující“
2. SALMON-GASTRO s.r.o.
se sídlem: Opatovická 112/2, 370 10 České Budějovice
jednající: Martin Jeřábek
IČ: 26030357
DIČ: CZ26030357
dále jen „prodávající“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 4. 8. 2021.

II. Účel dodatku, změna smlouvy

1. Účelem uzavření tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran úprava týkající se doby plnění dle Kupní smlouvy ze dne 4. 8. 2021.
Potřeba úpravy vznikla v důsledku vzniklého nedostatku plastových komponentů a z tohoto důvodu zdržení dodání vyšším dodavatelem pol. č. 29 Kupní smlouvy (Elektrická cukrářská pec). Proávajícímu byl vyšším dodavatelem posunut termín expedice z výše uvedeného důvodu o 18 kalendářních dní. Dále je potřeba 5 dní na proclení a dodání ze skladu Proávajícímu a 2 dny na instalaci a zaškolení. V tomto důsledku se tak z nepředvídatelných okolností, které Proávající ani Kupující nezapřičinili a nemohli předvídat, posouvá termín dokončení dodávky o 25 dní.
2. Doba plnění sjednaná v Kupní smlouvě v čl. V, odst. 2 se z původních „do 80 kalendářních dnů od zahájení plnění“ nahrazuje a mění takto:

Doba dokončení dodávky zařízení (dodávka, instalace, uvedení zařízení do užívání, kalibrace a ověření funkčnosti, zaškolení obsluhy): do 105 kalendářních dnů od zahájení plnění.

Výše uvedené prodloužení doby plnění se týká pouze položky č. 29 Kupní smlouvy, u které nastaly nepředvídatelné okolnosti. U ostatních položek Kupní smlouvy zůstává původní termín dodání, to znamená „do 80 kalendářních dnů od zahájení plnění“.

III. Závěrečná ustanovení



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. Ostatní ujednání Kupní smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek a změny jím upravené jsou v souladu s bodem č. 9.2.4 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020.
3. Prodávající bere na vědomí, že předmět Kupní smlouvy je financován z dotačního programu IROP. V případě, že Kupujícímu vzniknou sankce či korekce dotace vyplývající z uzavření tohoto dodatku, má Kupující právo relevantní ponížení dotace požadovat po Prodávajícím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kaplici dne: 14.10.2021

Kupující
PhDr. Zdeňka Lovčí

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86
KAPLICE, Pohorská 86
IČ: 750 50 081, DIČ: CZ75050081

2

V  dne: 14.10.2021



Prodávající
Martin Jeřábek
SALMON-GASTRO s.r.o.
PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ
Opstovická 2, Č. Budějovice 370 10
tel.: 387 220 369
② IČO: 260 303 57, DIČ: CZ 260 303 57