

**Oprava VZT v kině Nadsklepí, Kroměříž" rekapitulace VCP a MNP k Dodatku č. 1**

		status	MNP	VCP
Revize 1	Nátěr betonových podlah pod hledištěm a jevištěm	předloženo		64 208,00 Kč
Revize 2	Výměna kovových konzol pro rozvody UT	předloženo		59 805,00 Kč
Revize 3	Změna umístění VZT výustek pod jevištěm	předloženo		13 710,00 Kč
Revize 4	Doplnění podlahové konstrukce	předloženo	9 941,70 Kč	
	<b>CELKEM BEZ DPH</b>		<b>9 941,70 Kč</b>	<b>137 723,00 Kč</b>

nárůst o **127 781,30 Kč**