

## DODATEK č. 2

Číslo Dodatku Statutární město Ostrava: č. 2958D2/2021/OI

Číslo Dodatku Česká republika – Ministerstvo financí :

č. 07318-2021-4502-D-0592/02-UV-023-SU0449-02

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Odkanalizování jižní části Svinova** (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupená: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

**Statutární město Ostrava**

se sídlem na adrese: Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30,  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
bankovní spojení: 20028-1649297309/0800  
zastoupeno: Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora

(dále jen „**právnícká osoba**“)

(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

2. **HYDROSPOR spol. s r.o.**

se sídlem na adrese: Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz  
IČO: 47666374  
DIČ: CZ47666374  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 10081  
zastoupen: Jiřím Horákem, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 07318-2019-4502-S-0592/02-UV-023-SU0449 ze dne 17.10.2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z června 2021 označeného jako „Odkanalizování jižní části Svinova – Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2“ vyhotoveného zhotovitelem a doručeného Ministerstvu financí dne 15. 7. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXKVTH a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 2**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

**Bod 2.1 odstavce první, druhý a předposlední Smlouvy nově zní takto:**

*2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 58 152 196,83 Kč** (slovy: padesát-osm-miliónů-jedno-sto-padesát-dva-tisíc-jedno-sto-devadesát-šest korun českých a osmdesát-tři haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku **25 328 873,37 Kč** (slovy: dvacet-pět-miliónů-tři-sta-dvacet-osm-tisíc-osm-set-sedmdesát-tři korun českých a třicet-sedm haléřů) a právnická osoba částku **32 823 323,46 Kč** (slovy: třicet-dva-miliónů-osm-set-dvacet-tři-tisíc-tři-sta-dvacet-tři korun českých a čtyřicet-šest haléřů).“*

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** stanovená v **čl. II. bodu 2.7 Smlouvy**. Bankovní záruka ve prospěch Ministerstva financí se zvyšuje na částku 1.267.000,- Kč a bankovní záruka ve prospěch právnické osoby zůstává nezměněna ve výši 1.643.000,- Kč.

Na konec bodu 2.7 Smlouvy se nově vkládá tento text:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky z důvodu snížení ceny díla se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

*V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH dle této smlouvy, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“*

**Bod 3.3 věta první Smlouvy** nově zní takto:

*„K dokončení a předání stavby včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději 11. 6. 2022.“*

### **III.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo financí zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Ostravy usnesením č.07670/RM1822/118 ze dne 05.10.2021.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.10.2021

V Ostravě dne 13.10.2021

**Za Českou republiku - Ministerstvo financí**

**Za HYDROSPOR spol. s r.o.**

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Jiří Horák**  
jednatel

V Ostravě dne 7.10.2021

**Statutární město Ostrava**

---

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxx