



## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000835

Číslo smlouvy Poskytovatele: 100-016-19

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 0901

Název související veřejné zakázky:

**I/8 protihlukové stěny v km 23,7-24,13 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD**  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako  
„Dodatek č. 2“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

staveb

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

### společnost „SHP4B-I/8“

**Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (vedoucí společník společnosti)**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO: 18827527

DIČ: CZ18827527

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

Právní forma: společnost s ručením omezením

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupen: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

a

**4bridges s.r.o. (společník společnosti)**

se sídlem Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 IČO: 07497032  
DIČ: CZ07497032  
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302031  
Právní forma: společnost s ručením omezením  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Zastoupen: [REDACTED]  
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

**I.  
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000835 ze dne 4. 9. 2019.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytování služeb:

**Změna článku č. 5. Lhůty plnění, odst. 5.1.8. a 5.1.9. Smlouvy o poskytování služeb**

**Původní znění:**

5.1.8. Zpracování GP, vč. předání na Katastrální úřad – do 6 týdnů od předání čistopisu DSP/PDPS

5.1.9. Zpracování Znaleckých posudků – do 2 týdnů od potvrzení GP Katastrálním úřadem

**se nahrazuje novým zněním dle Dodatku č. 2:**

5.1.8. Zpracování GP, vč. předání na Katastrální úřad – do 4 týdnů od schválení dodatku č. 2

5.1.9. Zpracování Znaleckých posudků – do 4 týdnů od potvrzení GP Katastrálním úřadem

## **Změna článku č. 7. Platební podmínky, odst. 7.7. Smlouvy o poskytování služeb**

### **Původní znění:**

Cena za inženýrskou činnost pro DSP/PDPS bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

### **se nahrazuje novým zněním dle Dodatku č. 2**

Cena za inženýrskou činnost pro DUSP/PDPS bude Poskytovatelem vyúčtována ve třech splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o společné povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, 20 % bude vyúčtováno Poskytovatelem po nabytí právní moci společného povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci. Zbývajících 10 % bude vyúčtováno po uzavření veškerých majetkoprávních smluv a po ukončení majetkoprávní činnosti a jejím předání Objednateli.

## **II.**

### **Odůvodnění**

1. Sloučení DÚR a DSP, GP pro katastrální úřad lze zpracovat až po vydání územního rozhodnutí.

## **III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Chomutově dne:

V Brně dne: 11-10-2021

Za Objednatele: 15-10-2021

Za Poskytovatele:

