

Příloha č. 1 Smlouvy o stěhování

Harmonogram stěhování

- 1.11.2021 Dodání plastových stěhovacích přepravek (300 ks)
- 4.11.2021 Stěhování drobných věcí uložených v plastových stěhovacích přepravkách
(Maniny)
- 5.11.2021 Nakládka Míčánky (nábytek)
- 6.11.2021 Stěhování nábytku Míčánky - Maniny
- 7.11.2021 Stěhování nábytku Míčánky - Maniny
- 12.11.2021 Nakládka Míčánky (nábytek sklad)
Vrácení plastových stěhovacích přepravek (Maniny)
- 13.11.2021 Stěhování nábytku Míčánky - Hyberská