

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-3/1073/OST/20/2021

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Most 322-007, Kojice“

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
**Doubřavice 98**  
**533 53 Pardubice**  
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031  
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Právní forma: příspěvková organizace  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, [REDACTED]  
jmenovaný zástupce statutárního orgánu, [REDACTED]  
[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

2. Zhotovitel: **MDS projekt s.r.o.**  
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973  
Zastoupená: Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti  
Sídlo: Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 274 87 938  
DIČ: CZ 274 87 938  
Bankovní  
spojení: [REDACTED] a  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Tel./fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Zástupce  
jednání :  
a) smluvních : Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti  
b) technických : Ing. Jan Bursa

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.1.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-3/1073/OST/20/2021 na vypracování projektové dokumentace na „**Most 322-007, Kojice**“ ( dále jen „Smlouva“ ).

**Odůvodnění:** S ohledem na vzniklé skutečnosti v průběhu realizace projektové dokumentace a vlivem epidemie COVID-19 dochází k posunu odevzdání čistopisu dokumentace DSP.

II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění mění takto:**


Předpokládaný termín dokončení plnění předmětu smlouvy je dohodnut následovně:

**Dokumentace DSP (vč. inženýrské činnosti) - do 30.03.2022**

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.


Ve Vysokém Mýtě dne : 12.10.2021  
Zhotovitel:



Ing. Jan Bursa

jednatel společnosti

V Pardubicích dne : 12.10.2021  
Objednatel:



Ing. Miroslav Němec

ředitel organizace